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RESUMEN 
 
 
El objetivo general del trabajo de investigación, fue determinar la incidencia del 
empleo del control simultáneo en la gestión de proyectos de inversión pública 
en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. 
 
El tipo de investigación fue descriptivo y el nivel aplicado, el método y diseño 
de investigación fue correlacional. 
 
La población en estudio, estuvo constituida por 120 profesionales que laboran 
en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao, 
siendo la muestra de 83 profesionales. 
 
La estadística de prueba utilizada fue ji cuadrada corregida por yates, ya que 
más del 20% de las celdas que contienen las frecuencias esperadas de la tabla 
son menores a cinco (5), lo que obliga a la combinación de celda adyacentes 
para finalmente obtener una tabla 2x2. 
 
En cuanto a la estructura de trabajo, abarcó desde el planteamiento del 
problema, aspectos teóricos del estudio, metodología, interpretación de 
resultados y contrastación de hipótesis, terminando con las conclusiones y 
recomendaciones, respaldada por una amplia bibliografía de diferentes 
especialistas, quienes con su aporte permitieron clarificar el problema 
planteado. 
 
El presente trabajo, será un aporte para la mejora de la gestión pública de 
proyectos, en razón que al haberse determinado en el planteamiento del 
problema que, la ejecución de proyectos de inversión pública, han tenido un 
sobre costo en la fase de inversión; con el empleo del control simultáneo de la 
auditoría gubernamental, permitirá de manera preventiva, advertir riesgos, y 
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recomendar la adopción de acciones oportunas para el uso eficiente y 
transparente de los recursos del Estado. 
 
En conclusión, se ha determinado que el control simultáneo, incide 
favorablemente en la gestión de proyectos de inversión pública, en la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. 
 
Palabras Claves: Control Simultáneo de la Auditoría Gubernamental y Gestión 
de Proyectos de Inversión Pública. 
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RESUMO 
 
 
O objetivo geral da pesquisa foi determinar a incidência do uso de controle 
simultâneo na gestão de projectos de investimento público na Infrastructure 
Management Governo Regional de Callao. 
 
A pesquisa foi descritiva e aplicada nível, método e projeto de pesquisa foi 
correlacional. 
 
A população do estudo foi composta por 120 profissionais que trabalham no 
Infrastructure Management Governo Regional de Callao, onde a amostra de 83 
profissionais. 
 
O teste estatístico utilizado foi teste do Quiquadrado corrigida por iates, como 
mais do que 20% das células que contêm as frequências esperadas da mesa 
são menos de cinco (05), que requer a combinação de célula adjacente a 
finalmente, obter uma tabela 2x2. 
 
Quanto à estrutura do trabalho, variou entre a declaração do problema, 
aspectos teóricos do teste de estudo, a metodologia, os resultados 
interpretação e hipóteses, terminando comconclusões e recomendações, 
apoiado por uma extensa bibliografia de diferentes especialistas, que com sua 
contribuição eles permitiram esclarecer o problema colocado. 
 
Este trabalho tem como objetivo contribuir para a melhoria do projeto de 
governança, pois que foi determinada na aborda gemao problema, a execução 
de projectos de investimento público tiveram no custoem fase de investimento; 
com o uso de controle simultâneo de auditoria do governo, permitirá 
preventivamente alertar riscos, e recomendar a adopção de medidas 
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adequadas para o uso eficiente e transparente dos recursos do Estado. 
 
 
Em conclusão, foi determinado que o controlo simultâneo, um impacto positivo 
sobre a gestão dos projectos de investimento público na Infrastructure 
Management Governo Regional de Callao. 
 
Palavras-chave: Controle simultâneo de Auditoria Governamental e Gestão de 
projectos de investimento público. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio de investigación titulado: “EL CONTROL SIMULTÁNEO, COMO 
NUEVO ENFOQUE DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN LA GESTION 
DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA GERENCIA REGIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO”, es un 
trabajo importante, que tiene por finalidad determinar la incidencia del servicio 
de control simultáneo, en la gestión de proyectos de inversión pública, con la 
finalidad de alertar oportunamente al titular de la entidad, sobre la existencia de 
hechos, que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de 
que la entidad defina las acciones que correspondan, para el tratamiento de 
estos y, de esta manera contribuir oportunamente con la correcta, eficiente y 
transparente utilización y gestión de los recursos del estado. 
 
El trabajo de investigación, nace como respuesta a las deficiencias detectadas 
por los Órganos del Sistema Nacional de Control, durante el desarrollo de los 
servicios de control, en la ejecución de proyectos de inversión pública, sobre la 
determinación de sobrecostos de los proyectos en la fase de inversión. 
 
Las acciones de control, que realizan los Órganos del Sistema Nacional de 
Control, han sido preferentemente mediante el control posterior, si bien estos 
son importantes, el investigador considera que, el nuevo enfoque del control 
gubernamental, mediante acciones concurrentes, tienden a orientar su accionar 
de manera preventiva, que acompañe la gestión pública, con la finalidad de 
evitar situaciones que puedan poner en riesgo el cumplimiento de las metas y 
objetivos. 
 
En el Capítulo I. Fundamentos teóricos de la investigación, comprende al 
marco histórico, teórico y conceptual del control gubernamental en la gestión de 
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proyectos, se desarrollan las variables del control gubernamental y el desarrollo 
de la gestión de proyectos, los cuales fueron sustentados con aporte brindado 
por especialistas en los temas que enriquecieron el estudio y análisis de las 
investigaciones. 
 
En el Capítulo II. El Problema, Objetivos, Hipótesis y Variables, se menciona la 
descripción de la realidad problemática, finalidad y objetivos de la investigación 
y la formulación de hipótesis y variables. 
 
En el Capítulo III. Método, Técnica e Instrumentos, se menciona sobre la 
determinación de la población y muestra, diseños utilizados en el estudio, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el procesamiento de datos. 
 
En el Capítulo IV. Presentación y Análisis de los Resultados, se menciona la 
presentación de resultados, la contrastación de hipótesis y la discusión de 
resultados. 
 
Finalmente, en el Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones, se determinan 
las conclusiones relativas a las hipótesis del estudio y las recomendaciones 
relativas a las posibles aplicaciones que se pudieran dar a los resultados del 
estudio. 
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CAPÍTULO I 
 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 MARCO HISTÓRICO 
Control Simultáneo 
Mediante Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, emitida el 22 de julio del 2002, 
se establece las normas que regulan el ámbito, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, como ente rector de dicho sistema 
y tiene como objeto propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio 
del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la 
aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, 
eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del 
Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos; así como el 
cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones 
sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento 
de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación. 
 
Dentro del proceso de modernización de la Contraloría, se ha dado 
mayores atribuciones y competencias, y con capacidad sancionadora, 
habiéndose establecido un nuevo enfoque de control simultáneo, con la 
finalidad de advertir a los titulares de las entidades públicas, los riesgos 
que podrían detectarse y puedan afectar el logro de los objetivos. 
 
La Resolución de Contraloría Nº 454-2014-CG, del 14 de octubre del 
2014, emitido por la Contraloría General de la República, que aprueba la 
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Directiva Nº 006-2014-CG/APROD, sobre el ejercicio del control 
simultáneo, en las entidades públicas, la misma que como resultado de 
la experiencia obtenida producto de la ejecución, se ha identificado la 
necesidad de generar nuevos instrumentos de control que permitan 
alertar oportunamente al Titular de la Entidad, la existencia de hechos 
que puedan generar riesgos aplicables a las entidades sujetas a control, 
dicha norma, ha sido modificado por la Resolución de Contraloría Nº 
432-2016-CG del 4 de octubre del 2016. 
 
La finalidad del servicio de control simultáneo es contribuir 
oportunamente con la correcta, eficiente y transparente utilización de los 
recursos y bienes del estado. 
 
La norma legal, define el control simultáneo aquel que se realice a actos, 
hechos o actividades de un proceso en curso, correspondiente a la 
gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, con el objeto de 
alertar oportunamente al Titular de la Entidad, sobre la existencia de 
hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin 
de que la entidad defina las acciones que corresponda para el 
tratamiento de estos. 
 
El control simultáneo se rige por los principios establecidos en el artículo 
9º de la Ley Nº 27785, siendo de especial aplicación los de autonomía 
funcional, flexibilidad, objetividad, reserva, legalidad y carácter 
permanente, selectivo y técnico. 
 
El control simultáneo se caracteriza por ser oportuno, en razón que se 
ejecuta durante el desarrollo de un proceso en curso, promoviendo la 
adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de sus objetivos; 
expeditivo, porque permite ejercer el control gubernamental y exponer 
sus resultados, en un breve plazo; preventivo, revela hechos que pueden 
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generar un riesgo, y promueve la adopción oportuna de medidas 
preventivas que aseguren el cumplimiento de los objetivos del proceso 
materia de control. 
 
Las modalidades del control simultáneo son: Acción simultánea, 
Orientación de oficio y Visita de Control. 
 
La Acción Simultánea, es un servicio de control simultáneo que consiste 
en evaluar el desarrollo de uno o más actividades en ejecución de un 
proceso en curso, verificando y revisando documental y físicamente que 
se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y 
estipulaciones contractuales. 
 
La Orientación de Oficio, es un servicio de control simultáneo que se 
ejerce cuando la unidad orgánica de la Contraloría o el OCI a cargo de 
los servicios, toma conocimiento de la presencia de situaciones que 
puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o 
incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades. 
 
La Visita de Control, es un servicio de control simultáneo que consiste en 
presenciar hechos en cursos relacionados a la entrega de bienes y 
servicios, el estado de las obras y mantenimiento de la infraestructura 
pública, constatando que su ejecución se realice conforme a la 
normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones 
contractuales. 
 
Gestión de Proyectos de Inversión Pública 
 
 
La Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, publicado el 28 de noviembre de 2003, está orientada a 
viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las disposiciones 
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del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de 
sus sistemas conformantes, según las medidas de política económica 
establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. 
 
La Administración Financiera del Sector Público está constituida por el 
conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico financiero 
cuya titularidad corresponde al Estado, a través de las entidades y 
organismos encargados de su administración conforme a Ley. 
 
Está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a 
las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado 
funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de 
política económica establecidas, en concordancia con la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico 
Multianual, constituyendo sus principios la transparencia, la legalidad, 
eficiencia y eficacia. 
 
Mediante la Ley Nº 27293,del 26 de junio del 2000, se crea el Sistema 
Nacional de inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los 
Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 
 
Con Decreto Supremo Nº 102-2007-EF del 19 de julio del 2007, se 
aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y con 
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 se aprueba la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1252 de fecha 1 de diciembre del 
2016, crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
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Inversiones y Deroga la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, con la finalidad de orientar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión para efectiva prestación de servicios y 
provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
El Control Simultáneo - Auditoría Gubernamental 
 
 
Con respecto a la auditoría gubernamental, Argandoña Dueñas, Marco 
Antonio (2007)1, en el Nuevo Enfoque de la auditoría financiera, 
presupuestal y de gestión gubernamental, manifiesta que las normas de 
auditoría gubernamental brindan un marco teórico y práctico para que 
los auditores del sector público puedan orientar su trabajo hacia una 
mejor administración pública, mejores decisiones, más comprensión y 
mayor responsabilidad. 
 
Dicha normativa ha servido de base para formular diversos conceptos. 
Por ejemplo se define a la auditoría como la acumulación y evaluación 
de evidencia sobre la información cuantificable de una actividad 
económica para determinar e informar sobre el grado de 
correspondencia entre la información y los criterios establecidos. 
 
En el sector público se define a la auditoría de la manera siguiente: 
 
 
La auditoría gubernamental: como el examen profesional, objetivo, 
independiente, sistemático, constructivo y selectivo de evidencias, 
efectuado con posterioridad a la gestión de los recursos públicos, con el 
objeto de determinar la razonabilidad de la información financiera y 
 
1 Argandoña Dueñas, Marco Antonio (2007), El Nuevo enfoque de la auditoría financiera, 
presupuestal y de gestión gubernamental.pp.35-36 
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presupuestal para el informe de auditoría de la cuenta general de la 
República (Presupuesto Nacional, Tesorería Nacional, y Crédito 
Público), el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como 
respecto de la adquisición, protección y empleo de los recursos y, si 
éstos, fueron administrados con racionalidad, eficiencia, economía y 
transparencia, en el cumplimiento de la normativa legal. 
 
La auditoría gubernamental se define en las normas y manual de 
auditoría gubernamental, de la siguiente manera: 
 
Es el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático, 
constructivo y selectivo, de evidencias, efectuado con posterioridad a la 
gestión de los recursos públicos, con el objeto de determinar la 
razonabilidad de la información financiera y presupuestal para el informe 
de auditoría de la Cuenta General de la República, el grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, así como respecto de la adquisición, 
protección y empleo de los recursos y, si estos, fueron administrados 
con racionalidad, eficiencia, economía y transparencia, en el 
cumplimiento de la normativa legal. 
 
Según las normas de auditoría del INTOSAI: La Auditoría 
Gubernamental, comprende la certificación de la Cuenta General del 
Estado; la fiscalización de las operaciones y de los sistemas financieros, 
así como la valoración del cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables; la fiscalización de los sistemas de control y de 
auditoría internos; la fiscalización de la probidad y corrección de las 
decisiones administrativas adoptadas, en el seno de la entidad 
fiscalizada; y el informe acerca de cualquier otra cuestión, surgida como 
consecuencia de la fiscalización o relacionada con ella y que la EFS 
consideren que debe ser puesta de manifiesto. 
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Objetivo de la Auditoría Gubernamental 
 
 
El objetivo general de la auditoría gubernamental es desarrollar las 
acciones de control, para examinar y evaluar la gestión financiera, 
administrativa y operativa cumplida por las entidades del sector público y 
sus funcionarios y servidores sin excepción alguna, verificando la 
legalidad, corrección, transparencia, eficacia y economía en el uso de los 
recurso públicos, pronunciándose sobre la efectividad de los resultados 
institucionales; entre los objetivos específicos tenemos: 
 
 Opinar sobre la razonabilidad de la formación financiera de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
 Verificar y evaluar la correcta utilización de los recursos públicos. 
 Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y 
los resultados obtenidos en relación a los recursos asignados al 
cumplimiento de metas, planes y programas aprobados por la entidad. 
 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias. 
 Establecer si la información financiera y presupuestal elaborada por la 
entidad es correcta, confiable y oportuna. 
 Determinar si los controles internos establecidos son efectivos y 
eficientes. 
 Comprobar si la entidad ha establecido un sistema adecuado de 
evaluación para medir resultados. 
 Identificar las causas de las ineficiencias en la gestión. 
 Recomendar medidas para promover medidas en la gestión. 
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Asimismo también son objetivos de la auditoria gubernamental 
Supervisar, vigilar y verificar que la gestión pública se realice con 
atención en: 
 
Eficiencia: Relación existente entre los bienes o servicios producidos o 
entregados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación con un 
estándar de desempeño establecido. 
 
Efectividad: Es la referida al grado en el cual un programa o actividad 
gubernamental, logra sus objetivos y metas u otros beneficios que 
pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra 
autoridad. Involucra también el cumplimiento, de las metas 
presupuestarias asignadas a las unidades orgánicas de la entidad. 
 
Economía: Relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales 
se adquieren recursos, sean estos financieros, humanos, físicos o de 
sistemas computarizados, obteniendo la cantidad y el nivel apropiado de 
calidad, al menor costo, en la oportunidad y en el lugar requerido. 
 
Transparencia: Deber de los funcionarios y servidores públicos de 
permitir que sus actos de gestión puedan ser informados y evidenciados 
con claridad a las autoridades de gobierno y a la ciudadanía en general, 
a fin de que éstos puedan conocer y evaluar cómo se desarrolla la 
gestión con relación a los objetivos y metas institucionales y cómo se 
invierten los recursos públicos. 
 
Legalidad: La gestión pública debe realizarse con apego a las normas 
legales y reglamentarias establecidas así como a la normativa que 
regula su accionar y de los lineamientos de política y planes de acción 
(planes operativos y estratégicos). 
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Ética: Conjunto de valores morales que permite a la persona adoptar 
decisiones y tener un comportamiento correcto en las actividades que le 
corresponde cumplir en la entidad. 
 
Los Sistemas de Administración: Son aquellos regulados por los 
órganos rectores de los sistemas administrativos tales como 
presupuesto, contabilidad, tesorería, abastecimiento, proyectos de 
inversión personal racionalización entre otros. 
 
Los Sistemas de Gerencia: Son aquellos establecidos para el proceso 
de toma de decisiones en la administración pública en los niveles 
estratégicos, tácticos y operativos, incluyendo los sistemas de 
información que permitan el logro de la misión y el mandato legal. 
 
Los Sistemas de Control: Son aquellos establecidos por la 
administración de la entidad en el marco del Ley de Control Interno Ley 
28716 y normas de control interno aprobadas con la Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG. 
 
Las Acciones Preventivas: Son aquellas orientadas a prevenir la 
ocurrencia de errores e irregularidades incluyendo los factores de 
riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad, en tanto que las actividades correctivas es la adaptación 
oportuna de las medidas administrativas o de otra índole para corregir y 
ajustar las desviaciones o inconformidades identificadas eliminando sus 
causas y realizando las acciones sancionatorias a que hubiere lugar. 
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Características de la Auditoría Gubernamental 
 
 
Es objetiva e independiente 
Porque es concreta y persigue objetivos definidos y es independiente 
porque se realiza con una actitud libre de cualquier situación que pudiera 
señalarse como incompatible con su integridad y objetividad. 
 
Es sistemática y profesional 
Por cuanto responde a un proceso debidamente planeado y 
sistematizado, y es profesional porque quienes lo realizan son 
profesionales idóneos, sujetos a códigos de ética y normas 
profesionales. 
 
Concluye con la emisión de un informe escrito 
En cuyo contenido se presentan los resultados del examen realizado, 
incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones. 
 
Clases de auditoría gubernamental: 
 
 
a) Auditoría Financiera: 
 
 
Es un examen objetivo, crítico, sistemático, profesional, 
independiente y selectivo de evidencias de las operaciones o 
transacciones financieras y presupuestales de la entidad, efectuada 
con posterioridad por las comisiones de auditoría externa o interna 
con el objetivo de determinar la razonabilidad de los EEFF, que tiene 
como fin certificar su veracidad de manera independiente e 
imparcial. 
 
La auditoría de los estados financieros formulado por la 
administración de la entidad auditada, verifica si dichos estados han 
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sido presentados razonablemente, de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, y otro marco establecido 
para la presentación financiera y además en la formulación las leyes 
y normas vigentes observadas. 
 
El producto final de una auditoría de estados financieros es una 
opinión profesional, independiente sobre la razonabilidad de los 
estados financieros examinados. 
 
b) Auditoría de Gestión, Operativa o Administrativa. 
 
 
La auditoría de gestión es el examen objetivo, sistemático y 
profesional de evidencias, que tiene como fin de proporcionar una 
evaluación independiente sobre el desempeño, orientado a mejorar 
la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos 
públicos y comprobar la observación de las leyes y normas vigentes 
para facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de 
adoptar acciones correctivas y mejorar la responsabilidad ante el 
público. 
 
La auditoría de gestión puede tener, entre otros, los siguientes 
propósitos: 
 Determinación si la entidad adquiere, protege y emplea sus 
recursos de manera económica y eficiente. 
 Establecer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 
 Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados, 
suficientes o pertinentes y el grado que produce los resultados 
deseados. 
En este tipo de exámenes se dispone de criterios de aceptación 
general, el auditor no expresa una opinión sobre el nivel integral 
de la gestión institucional o el desempeño de sus funcionarios. El 
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producto final, es el informe que contendrá comentarios, 
conclusiones y recomendaciones respecto a la magnitud y calidad 
de la gestión, así, como la relación con los procesos, métodos y 
controles internos específicos, cuya eficiencia considera 
susceptibles de mejora. 
 
La auditoría de gestión proporciona elementos de juicio 
adicionales para la toma de decisiones, por cuanto su alcance va 
más allá del aspecto netamente financiero y administrativo para 
adentrarse en el campo de la gestión institucional. 
Consecuentemente, también involucra la participación de 
profesionales en diversas especialidades, en razón de la 
naturaleza específica de la gestión institucional que se pretende 
evaluar. 
 
c) Examen Especial 
 
 
El examen especial, ahora reemplazado por la auditoría de 
cumplimiento, corresponde a la auditoría que se realiza combinando 
la auditoría financiera con la auditoría de gestión, es de un alcance 
menor al requerido para la emisión de un informe de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptados sea en forma genérica 
o específica a la verificación del manejo de los recursos 
presupuestarios de un periodo dado, así como, el cumplimiento de 
dispositivo legales específicos. 
 
El examen especial comprende la revisión y análisis de una parte de 
las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su 
ejecución, con el objetivo de verificar aspectos denunciados u 
observados respecto a la utilización, uso, manejo y aplicación de los 
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recursos públicos, así como evaluar aspectos de gestión específicos 
y el cumplimiento de dispositivos, normas, directivas aplicables. 
 
Oswaldo Fonseca Luna (2007)2, señala que el examen especial 
(hoy auditoría de cumplimiento), puede comprender o combinar la 
auditoría financiera de un alcance menor al requerido para la 
emisión de un dictamen de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas, con la auditoría de gestión, destinada, 
sean en forma genérica o específica, a la verificación del manejo de 
los recursos presupuestarios de un período dado, así como al 
cumplimiento de los dispositivos legales aplicables. 
 
También tiene como objetivos específicos, entre otros, determinar si 
la programación y formulación presupuestaria se ha efectuado en 
función de las metas establecidas en los planes de trabajo de la 
entidad, evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de la 
ejecución del presupuesto, en relación a las disposiciones que lo 
regulan y al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, así 
como determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad con que 
se evalúa el presupuesto de las entidades. 
 
Asimismo, se efectúan exámenes especiales para investigar 
denuncias de diversa índole y ejercer el control de las donaciones 
recibidas, así como de los procesos licitarios, del endeudamiento 
público y cumplimiento de contratos de gestión gubernamental, entre 
otros. 
 
El examen especial es efectuado por la Contraloría General de la 
República y por los Órganos de Control Institucional del Sistema, 
como parte del alcance del trabajo necesario para emitir el informe 
2 
Fonseca Luna, Oswaldo (2007), Auditoría Gubernamental Moderna.pp.22,23 
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anual sobre la Cuenta General de la República preparada por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas, antes ex – Contaduría Pública de la Nación. 
 
d) Auditoría de Desempeño 
 
 
Consiste en la evaluación sistemática de los programas, proyectos y 
actividades que desarrollan las entidades del sector público, con el 
propósito de proporcionar información sobre el rendimiento, 
generando propuestas de mejora y cambios en los procesos 
actuales, con la finalidad de coadyuvar al logro de las metas y 
objetivos, este proceso de auditoría presenta como principal 
beneficio un importante autoanálisis que se impone a la gerencia 
para identificar los indicadores de medición o parámetros de 
rendimiento más apropiados para medir su gestión, es decir evalúa 
el costo beneficio, inversión realizada versus productos obtenidos, 
así como, metas planeadas versus metas ejecutadas. 
 
e) Auditoría Medioambiental 
 
 
Es un examen sistemático, profesional, independiente y objetivo de 
evidencias y pruebas sobre las políticas, planes, objetivos, metas y 
acciones desarrolladas por la entidad, tendentes a prevenir o mitigar 
los daños medioambientales, se considera también como  la 
actividad de control del medio ambiente constituyendo el mecanismo 
de control preventivo más importante para evitar el deterioro de la 
ecología, comprende también la evaluación sistemática 
documentada, periódica y objetiva del financiamiento de la 
estructurada de control ambiental. 
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f) Auditoría Forense o Anticorrupción 
 
 
La auditoría forense es una tipo de auditoría especializada en 
descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo 
de la función pública considerándose un verdadero apoyo a la 
auditoría gubernamental, en especial ante delitos tales como: 
 
Enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, soborno, desfalco, 
malversación de fondos, prevaricato, conflicto de intereses, etc. 
 
Sin embargo, la auditoría forense está direccionado más allá de la 
corrupción financiera y administrativa, está orientada a prevenir y 
detectar delitos mayores tales como tráfico de armas, lavado de 
dinero, evasión tributaria, fraude corporativo y fraude financiero 
 
Alcance de la Auditoría Gubernamental 
 
 
Implica la selección de aquellas áreas o asuntos, sean estos 
financieros y no financieros, que serán revisados y la profundidad 
que tendrán las pruebas a realizar en la fase de ejecución de 
auditoría, incluyendo la aplicación de procedimientos considerados 
necesarios en las circunstancias para lograr los objetivos de la 
auditoría, precisando el periodo a examinar, el ámbito institucional y 
las áreas materia de examen. 
 
Obedece a factores de materialidad, riesgo, costo y tiempo previsto 
de la auditoría, así como la trascendencia de los resultados. 
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El Enfoque de la Auditoría Gubernamental 
 
 
En aspectos generales, es la orientación o direccionalidad que se le 
da a las acciones y actividades realizadas por la comisión de 
auditoría durante un proceso de auditoría, por tanto el acceso de los 
auditores a efectuar exámenes a través de procedimientos, no es el 
de buscar evidencias de fraude o de fiscalizadores; por el contrario, 
tiene un enfoque positivo y constructivo que busca obtener evidencia 
comprobatoria de la veracidad y validez de la información. 
 
Por tanto, el enfoque de auditoría está orientado a la obtención de 
evidencias adecuadas y razonables que le permita respaldar su 
opinión, por tal motivo se empezará con el análisis de los aspectos 
más importantes de la entidad tales como la situación financiera y 
patrimonial, estructura del funcionamiento aplicación de las 
inversiones, para luego examinar transacciones individuales, esto 
implica avaluar la entidad, sus operaciones, sus componentes más 
importantes y analizar los EEFF en conjunto. 
 
Dentro de los aspectos que desarrolla el enfoque de auditoría es el 
de promover el análisis del riesgo que implica decidir la forma en que 
se puede incrementar o disminuir los procedimientos de auditoría, la 
evaluación del riesgo será la base para determinar los objetivos de la 
auditoría, al respecto, conforme señala Juan Álvarez Illanes3, que es 
concordante al planteamiento propuesto, que para obtener un buen 
enfoque de auditoría se necesita: 
 Compenetrarse en el funcionamiento integral de la entidad. 
 Centrarse en la labor de análisis, inspección, observación que 
deberá llevar a cabo el auditor. 
3 Álvarez Illanés, Juan Francisco, Auditoría Gubernamental Integral, Pacífico editores-2007, p.25 
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 Obtener conocimiento del ambiente de control interno de la 
entidad, es decir de aquella parte referida a los sistemas 
administrativos incluyendo los procedimientos y controles 
internos incorporados. 
 Recopilar información para determinar cómo funcionan los 
procesos. 
 Evaluar y determinar la estrategia a seguir en los exámenes. 
 Efectuar pruebas de transacciones seleccionadas para 
confirmar que se ha comprobado adecuadamente la veracidad 
y transparencia de las operaciones. 
 Acumular evidencia suficiente que demuestre y respalde las 
desviaciones de cumplimiento detectadas. 
 Detallar la comprensión de la entidad mediante un detalle 
narrativo o mediante el diseño de flujogramas. 
 Evaluar e identificar en forma crítica el sistema de contabilidad 
empleado, los procedimientos del control interno en los cuales 
se van a confiar e verificar las desviaciones, las 
inconsistencias, los errores o fraudes cometidos. 
 Efectuar pruebas de auditoría para evaluar el sistema de 
contabilidad en su conjunto mediante la aplicación de 
programas de auditoría especialmente diseñados. 
 Llevar a cabo el desarrollo de procedimientos más eficientes. 
 Evaluar el nivel de riesgo y la confianza en los controles 
 Establecer la calificación de la confianza prevista para los 
controles, (alta, media o baja). 
 
Marco Normativo de la Auditoría Gubernamental 
 
 
La Auditoría Gubernamental se basa y se desarrolla 
fundamentalmente dentro de un marco normativo, señalados por las 
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normas de Auditoría Gubernamental, hoy Normas Generales de 
Control Gubernamental – NGCG, Normas Internacionales de 
Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las 
mismas que deben ser de cumplimiento obligatorio. 
 
Al respecto, el marco de referencia de la auditoría gubernamental 
aplicable, según Oswaldo Fonseca Luna4, está conformado por un 
conjunto de elementos interrelaciones que interactúan entre si y 
comprenden: postulados básicos de la fiscalización superior: 
principios generales del control gubernamental; normas de ética 
profesional internacionales y locales; normas de control de calidad; 
y, las normas de auditoría para compromisos en el sector público. 
 
Este Marco permite a los auditores cumplir con sus obligaciones en 
las acciones de control que se practican en las entidades del Estado, 
en el contexto de las normas de auditoría gubernamental – NAGU, y 
las normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú que 
incluyen a las normas internacionales de auditoría- NIAs  emitidas 
por la Federación Internacional de Contadores; y en determinadas 
circunstancias cumplir con los requisitos de auditoría exigidos por los 
Organismos Internacionales de Desarrollo y/o Agencias de  
Gobierno, por el financiamiento de contratos de préstamo o 
convenios de donación suscritos con el Estado. 
 
Por sus características, el Marco de Referencia no establece la 
normatividad, ni describe los procedimientos que se deben utilizar al 
realizar la auditoría gubernamental, toda vez que ese propósito es 
competencia exclusiva de las NAGU emitidas por la Contraloría 
General de la República, y las normas internacionales de auditoría. 
 
 
4 Fonseca Luna, Oswaldo (2007), Auditoría Gubernamental Moderna.p.30 
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Por lo tanto, este marco solamente pretende delinear los objetivos y 
elementos que corresponden a los distintos compromisos que 
forman parte de la auditoría gubernamental, así como proporcionar 
orientaciones para que: 
 Los auditores involucrados en las acciones de control en 
entidades del gobierno central, entidades públicas 
descentralizadas, organismos autónomos, proyectos 
especiales, gobiernos regionales y locales, y empresas 
estatales, puedan considerar los elementos del Marco de 
Referencia al conducir su trabajo. 
 Otros profesionales comprendidos en la ejecución de acciones 
de control consideren también el Marco de Referencia al 
realizar su trabajo, incluyendo el conocimiento que pueda 
corresponder a los usuarios gubernamentales o no, de los 
informes. 
 
 La Contraloría General de la República como organismo rector 
del Sistema Nacional de Control pueda desarrollar y actualizar 
en forma periódica las normas de auditoria gubernamental y, 
otros pronunciamientos sobre este particular. 
 
 
Adicionalmente, en el escenario gubernamental coexisten un 
conjunto de normas emergentes de los Congresos Mundiales de 
Contralorías (INCOSAI), Declaraciones y Recomendaciones 
aprobadas en éstos eventos internacionales que no representan en 
sí, disposiciones de carácter supranacional de obligatorio 
cumplimiento para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, como 
son las Contralorías, Tribunales de Cuentas o Auditorías Generales, 
sino más bien todo lo contrario, puesto que forman parte de las 
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“mejores prácticas” acordadas para conducir el control 
gubernamental en los distintos países. 
Normas de la Oficina de Responsabilidad Gubernametnal – GAO 
(Government Accountability Office) 
 
 
Las Normas de Auditoría Gubernamental publicadas y aprobadas 
por la United States General Accounting Office (Contraloría General 
de los Estados Unidos de América) conocida como GAO 
(Government Accountability Office o General Accounting Office) son 
normas vigentes en los Estados Unidos para las auditorías 
financieras, certificaciones y auditorías de rendimiento y constituyen 
la primera guía profesional de formas de auditoría gubernamental en 
el Siglo XXI. 
 
Las Normas GAO regulan las calificaciones profesionales de los 
auditores y la calidad de su trabajo, el desempeño del trabajo de 
campo, las características de una presentación de informes 
significativos. La adherencia a las Normas GAO garantiza que las 
auditorías y las certificaciones brinden credibilidad a la información 
presentada por los funcionarios de la entidad auditada a través de 
una objetiva obtención y evaluación de la evidencia. Cuando los 
auditores realizan su trabajo en esta forma y cumplen con las 
Normas GAO al presentar los resultados, su trabajo conduciría a una 
gestión gubernamental mejorada, a mejores decisiones y a una 
mayor supervisión. 
 
Las auditorías gubernamentales también constituyen un elemento 
clave para que el gobierno cumpla su deber de responder ante el 
público. 
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Normas Generales de Control Gubernamental (NGCG), 
aprobadas por Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG, del 12 de 
mayo de 2014, son disposiciones de obligatorio cumplimiento 
desarrolladas a partir de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y 
en base de la normativa de buenas prácticas internacionales sobre 
el ejercicio del control gubernamental y la auditoria; entre las cuales 
destacan las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores – ISSAI emitidas por la Organización Internacional de 
Instituciones Supremas de Auditoría (INTOSAI) y las Normas 
Internacionales de Auditoría – NIA emitidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) y tiene por objeto regular el 
desempeño profesional del personal del Sistema y el desarrollo 
técnico de los procesos y productos de control. 
 
Normas Generales de Auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGA’S), son guías generales utilizadas por los auditores cuyos 
lineamientos se encuentran relacionados con las cualidades 
profesionales del auditor, con el juicio profesional, con la ejecución y 
preparación del informe de auditoría, a fin de valorar los niveles de 
rendimiento y asegurar la calidad de los exámenes realizados. 
 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA’S), son 
pronunciamientos que contienen principios básicos y esenciales y 
lineamientos generales que rigen los servicios de auditoría y 
aseguramiento; y compromisos de servicios afines, emitidos para 
proporcionar guías interpretativas y asistencia práctica a los 
profesionales en ejercicio, esta norma es emitida por la Federación 
Internacional de Contadores – IFAC, a través de su Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 
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El Control Gubernamental y la Auditoría 
 
 
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 
verificación permanente de los actos y resultados de la gestión 
pública en atención al grado de eficacia (grado de cumplimiento de 
una determinada variable respecto a la programación prevista), 
eficiencia (relación entre magnitudes o variables existentes, por 
ejemplo bienes y servicios públicos producidos y entregados y los 
recursos utilizados para este fin, en comparación con un estándar de 
desempeño establecido), transparencia y economía en el uso y 
destino de los recursos y bienes del Estado, así como en el 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de la 
política y planes de acción, los sistemas administrativos, gerencia y 
control, con fines de mejorar la gestión gubernamental a través de la 
adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 
 
Al respecto, el artículo 14° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control, establece que el ejercicio del control gubernamental por 
el Sistema en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y 
funcional de la Contraloría General, la que establece los 
lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o 
especialización de dichas entidades, las modalidades de control 
aplicables y los objetivos trazados para su ejecución5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
El Peruano Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. pp. 226885-226887 
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Acciones de Control. 
 
 
Las acciones de control, hoy denominado servicio de control, 
conforme define Álvarez Illanés, Juan Francisco6, son actos 
esenciales que ejecuta el Sistema Nacional de Control mediante el 
cual, el personal profesional de sus órganos conformantes realizan 
exámenes, análisis, evaluaciones y verificaciones de hechos, 
transacciones y operaciones que realizan las entidades del sector 
público, mediante la aplicación de normas, procedimientos y técnicas 
que regulan el control gubernamental. 
 
Por lo tanto, los servicios de control o acciones de control se 
ejecutan de acuerdo al Plan Nacional de Control y a los planes 
formulados por el OCI, y están dirigidas a verificar el cumplimiento 
de los planes, programas, proyectos, actividades, políticas y normas 
legales utilizando procedimientos a fin de detectar desviaciones y 
promover acciones correctivas. 
 
Control de la Legalidad 
 
 
Que consiste en la revisión y comprobación de la aplicación de las 
normas legales, reglamentarias y estatutarias y su evaluación desde 
el punto de vista jurídico. 
 
Control de Gestión 
 
 
Consiste en la evaluación y comparación de la gestión 
desempeñada en función de los objetivos trazados versus los 
resultados obtenidos con relación a los recursos asignados y al 
 
6 
Álvarez lllanés, Juan Francisco, Auditoría Gubernamental Integral - Técnicas y 
Procedimientos. p.66 
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cumplimiento de los programas, metas y objetivos de la entidad 
examinada. 
 
Clasificación del Control Gubernamental 
El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo y 
ejecución constituye un proceso integral y permanente. 
 
Control Interno: 
 
 
El control interno comprende las acciones de cautela previa, 
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a 
control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es 
previo, simultáneo y posterior. 
 
El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades 
como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, 
sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 
organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que 
contienen las políticas y métodos de autorización, registro, 
verificación, evaluación, seguridad y protección. 
 
Es responsabilidad del Titular de las entidades públicas, fomentar y 
supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para 
la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de 
cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la 
misión y objetivos de la entidad a su cargo. El Titular de la entidad 
está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o 
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programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las 
verificaciones. 
 
Control Externo: 
 
 
Se entiende por control externo, el conjunto de políticas, normas, 
métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la 
Contraloría General u otro órgano conformante del Sistema por 
encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y 
verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del 
Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control 
con carácter selectivo y posterior. 
 
El control posterior son realizados por los órganos del Sistema y se 
desarrollan de conformidad con la normativa técnica que emita la 
Contraloría en concordancia con las Normas Generales de Control 
Gubernamental, con el propósito de regular y estandarizar su 
proceso, etapas, características y responsabilidades, así como 
asegurar la uniformidad, efectividad y calidad del trabajo por parte 
del personal del Sistema y de los expertos que se haya contratado. 
 
En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control 
externo podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine 
taxativamente por la Ley del Sistema Nacional de Control o por 
normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los 
procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la 
entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda. 
 
Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de 
gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno u 
otros que sean útiles en función a las características de la entidad y 
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la materia de control, pudiendo realizarse en forma individual o 
combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y 
verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones 
necesarias para fines de control. 
 
Principios de la Auditoría Gubernamental 
 
 
El control gubernamental, se lleva a cabo en el marco de los 
siguientes principios: 
 
a) La universalidad, entendida como la potestad de los órganos de 
control para efectuar, con arreglo a su competencia y 
atribuciones, el control sobre todas las actividades de la 
respectiva entidad, así como de todos sus funcionarios y 
servidores, cualquiera fuere su jerarquía; 
 
b) El carácter integral, en virtud del cual el ejercicio del control 
consta de un conjunto de acciones y técnicas orientadas a 
evaluar, de manera cabal y completa, los procesos y operaciones 
materia de examen en la entidad y sus beneficios económicos y/o 
sociales obtenidos, en relación con el gasto generado, las metas 
cualitativas y cuantitativas establecidas, su vinculación con 
políticas gubernamentales, variables exógenas no previsibles o 
controlables e índices históricos de eficiencia; 
 
c) La autonomía funcional, expresada en la potestad de los órganos 
de control para organizarse y ejercer sus funciones con 
independencia técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o 
autoridad, funcionario o servidor público, ni terceros, pueden 
oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de sus funciones y 
atribuciones de control; 
37  
 
 
 
 
d) El carácter permanente, que define la naturaleza continua y 
perdurable del control como instrumento de vigilancia de los 
procesos y operaciones de la entidad; 
 
e) El carácter técnico y especializado del control, como sustento 
esencial de su operatividad, bajo exigencias de calidad, 
consistencia y razonabilidad en su ejercicio; considerando la 
necesidad de efectuar el control en función de la naturaleza de la 
entidad en la que se incide; 
 
f) La legalidad, que supone la plena sujeción del proceso de control 
a la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su 
actuación; 
 
g) El debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto y 
observancia de los derechos de las entidades y personas, así 
como de las reglas y requisitos establecidos; 
 
h) La eficiencia, eficacia y economía a través de los cuales el 
proceso de control logra sus objetivos con un nivel apropiado de 
calidad y óptima utilización de recursos; 
 
i) La oportunidad, consistente en que las acciones de control se 
lleven a cabo en el momento y circunstancias debidas y 
pertinentes para cumplir su cometido; 
 
j) La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se 
realizan sobre la base de una debida e imparcial evaluación de 
fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones 
subjetivas; 
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k) La materialidad, que implica la potestad del control para 
concentrar su actuación en las transacciones y operaciones de 
mayor significación económica o relevancia en la entidad 
examinada; 
 
l) El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el 
Sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas de 
los mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra 
la probidad administrativa; 
 
m) La presunción de licitud, según la cual, salvo prueba en contrario, 
se reputa que las autoridades, funcionarios y servidores de las 
entidades, han actuado con arreglo a las normas legales y 
administrativas pertinentes; 
 
n) El acceso a la información, referido a la potestad de los órganos 
de control de requerir, conocer y examinar toda la información y 
documentación sobre las operaciones de la entidad, aunque sea 
secreta, necesaria para su función; 
 
o) La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la 
ejecución del control se revele información que pueda causar 
daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea 
de este último; 
 
p) La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad 
al efectuar una acción de control; 
 
q) La publicidad, consistente en la difusión oportuna de los 
resultados de las acciones de control u otras realizadas por los 
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órganos de control, mediante los mecanismos que la Contraloría 
General considere pertinente; 
 
r) La participación ciudadana, que permita la contribución de la 
ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental; 
 
s) La flexibilidad, según la cual, al realizarse el control, ha de 
otorgarse prioridad al logro de las metas propuestas, respecto de 
aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la 
operación objeto de la verificación, ni determinen aspectos 
relevantes en la decisión final. 
 
Sistema Nacional de Control 
 
 
El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, 
normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados 
funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del 
control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación 
comprende todas las actividades y acciones en los campos 
administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades 
y alcanza al personal que presta servicios en ellas, 
independientemente del régimen que las regula. El Sistema está 
conformado por los siguientes órganos: 
 
La Contraloría General de la República, como ente técnico rector; 
todas las unidades orgánicas responsables de la función de control 
gubernamental; los órganos de control institucional y, las sociedades 
de auditoría externa independientes, cuando son designadas por la 
Contraloría General y contratadas, durante un período determinado, 
para realizar servicios de auditoría en las entidades: económica, 
financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros. 
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Al respecto, el artículo 6° de Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el 
control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 
verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en 
atención al grado de eficiencia, eficacia, economía y transparencia 
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política 
y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, 
gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 
adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 
 
En ese sentido, la Contraloría, conforme a sus atribuciones y en 
cumplimiento de su misión y con el objetivo de optimizar el ejercicio 
del control gubernamental, con el propósito de obtener un marco 
normativo sostenible que afiance la calidad y oportunidad tanto de 
las auditorías como de las actuaciones de carácter previo, 
simultaneo y demás actividades a la competencia legal del Sistema 
Nacional de Control, mediante Resolución de Contraloría N° 273- 
2014-CG, aprobó las Normas Generales de Control Gubernamental 
(NGCG), mediante la cual se establecen disposiciones de obligatorio 
cumplimiento para la realización del control gubernamental bajo 
estándares adecuados de calidad, que garanticen su ejercicio con 
eficiencia, objetividad e idoneidad. 
 
Las Normas Generales de Control Gubernamental, son 
disposiciones de obligatorio cumplimiento para la realización del 
control gubernamental bajo estándares adecuados de calidad, que 
garanticen su ejercicio de eficiencia, objetividad e idoneidad. Este 
documento normativo regula el ejercicio del control gubernamental 
en todas sus formas (previo, simultáneo y posterior); introduciendo el 
término “servicio de control” para referirnos a estas. 
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Las Normas Generales de Control Gubernamental, son las 
disposiciones de obligatorio cumplimiento, desarrolladas a partir de 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, Ley N° 27785, que regulan el ejercicio del 
control gubernamental; brindando dirección y cobertura para su 
realización. Tiene por objeto regular el desempeño profesional del 
personal del Sistema y el desarrollo técnico de los procesos y 
productos de control. 
 
Las Normas Generales de Control Gubernamental son emitidas por 
la Contraloría General de la República, en su calidad de órgano 
rector del Sistema Nacional de Control y en el ejercicio de su 
autonomía y competencia reguladora, guardando concordancia con 
el artículo 82° de la Constitución Política del Perú y de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 
 
Asimismo, han sido desarrolladas con base en la normativa y  
buenas prácticas internacionales sobre el ejercicio del control 
gubernamental y la auditoría; entre las cuales destacan las Normas 
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI 
emitidas por la Organización Internacional de Instituciones 
Superiores de Auditoría (INTOSAI) y las Normas Internacionales de 
Auditoría - NIA emitidas por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC). 
 
Las Normas Generales de Control Gubernamental son de 
observancia obligatoria para los órganos y personal del Sistema 
Nacional de Control, expertos que participen en el desarrollo del 
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control gubernamental y para los funcionarios y servidores públicos 
de las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. 
 
De conformidad con la Ley N° 27785, compete a la Contraloría 
General de la República, actualizar e interpretar las presentes 
Normas Generales de Control Gubernamental y emitir las normas 
relativas al desarrollo del control gubernamental, derivadas de ellas7. 
 
En ese sentido, la Contraloría, conforme a sus objetivos y dentro del 
proceso de modernización del Sistema de Control, que comprende la 
adopción de nuevos enfoques de control, fundamentándose en su 
necesidad de crear valor para la ciudadanía y contribuir a la mejora 
de la gestión pública, a través del ejercicio de control gubernamental, 
mediante Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG, aprobó la 
Directiva N° 007-2014 CG/GCSII denominada “Auditoría de 
Cumplimiento” y el “Manual de Auditoría de Cumplimiento” 
 
El Nuevo Enfoque de la Auditoría de cumplimiento 
 
 
La auditoría de cumplimiento, según su propia norma de 
aprobación8, es un tipo de servicio de control posterior realizado por 
las unidades orgánicas de la Contraloría y los Órganos de Control 
Institucional, de acuerdo con su competencia funcional, en el marco 
de la normativa y principios de control gubernamental, establecidos 
en la Ley; así como las normas, métodos y procedimientos técnicos 
establecidos por la Contraloría. 
 
 
 
 
7 Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG Normas de Control Gubernamental. pp.11-14 
8 Directiva Nº 007-2014-CG/GCSII Resolución de Contraloría n° 473-2014-CG Auditoría de 
Cumplimiento 
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Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito 
determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del 
Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones 
internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el 
ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso 
y gestión de los recursos del Estado; y tiene como finalidad 
fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen 
gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas 
en el informe de auditoría, que permitan optimizar sus sistemas 
administrativos, de gestión y de control interno. 
 
La auditoría de cumplimiento, que reemplaza a los exámenes 
especiales, también comprende la revisión y análisis de una parte de 
las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su 
ejecución, con el objeto de verificar aspectos denunciados u 
observados respecto a la utilización, uso, manejo y aplicación de los 
recursos públicos, así como evaluar aspectos de gestión específicos 
y el cumplimiento de dispositivos, normas, directivas aplicables. 
 
Mandato de la auditoría de cumplimiento 
 
 
El primer párrafo del artículo 10º de la Ley nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, define que: “La acción de control es la herramienta 
esencial del sistema, por lo cual el personal técnico de sus órganos 
conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos 
y principios que regulan el control gubernamental efectúa la 
verificación y evaluación, objetiva y sistemática de los actos y 
resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los 
recursos, bienes y operaciones institucionales”. 
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A fin de cumplir con el precitado mandato legal, las Normas 
Generales de Control Gubernamental (NGCG), ha establecido a la 
auditoría de cumplimiento como un tipo de servicio de control 
posterior; su ejecución está a cargo de la Contraloría General de la 
República (Contraloría) de los Órganos de Control Institucional (OCI) 
en las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control 
(Sistema). 
 
Definición de la auditoría de cumplimiento 
 
 
Es un tipo de servicio de control posterior realizado por las unidades 
orgánicas de la Contraloría y los OCI, de acuerdo con su 
competencia funcional, en el marco de la normativa y principios del 
control gubernamental, establecidos en la Ley; así como las normas, 
métodos y procedimientos técnicos establecidos por la Contraloría9. 
 
Es un examen objetivo, técnico y profesional de las operaciones, 
procesos y actividades financieras, presupuestarias y 
administrativas, que tienen como propósito determinar en qué 
medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado 
la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones 
contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o lo 
prestación del servicio público y en uso y gestión de los recursos del 
Estado. 
 
Tiene como finalidad fortalecer la gestión, transparencia, rendición 
de cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante las 
recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que permitan 
 
 
 
9 Directiva N° 007-2014-CG/GCSII, Resolución de Contraloría n° 473-2014-CG, Auditoría de 
Cumplimiento. p.3 
45 
 
 
 
optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 
interno. 
 
La auditoría de cumplimiento se origina como resultado del proceso 
de planeamiento desarrollado conforme a las disposiciones 
establecidas por la Contraloría, el mismo que señala las entidades y 
materias a ser examinadas con base al análisis de riesgo y 
prioridades derivadas de las denuncias, pedidos de las entidades, 
servicio de control efectuados, seguimiento de medidas correctivas 
entre otros. 
 
Francisco Álvarez lllanes10 respecto a la auditoría de cumplimiento, 
define como el examen de las operaciones administrativas, 
económicas y financiera para establecer que se han desarrollado de 
acuerdo a disposiciones legales, reglamentarias y directivas 
emanadas por los organismos rectores, así como disposiciones 
reglamentarias o estatutarias. 
 
Objetivos de la auditoría de cumplimiento: 
 
 
La auditoría de cumplimiento comprende los siguientes objetivos: 
 
 
a) Determinar la conformidad en la aplicación de la normativa, 
disposiciones internas y las estipulaciones contractuales 
establecidas, en la materia a examinar de la entidad sujeta a 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
10 Álvarez Illanes, Juan Francisco, Auditoría Gubernamental Integral, técnicas y procedimientos, Pacífico 
editores 2007, p.12. 
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b) Determinar el nivel de confiabilidad de los controles internos 
implementados por la entidad de los procesos, sistemas 
administrativos y de gestión, vinculados a al materia a examinar. 
 
 
Alcance de la auditoría de cumplimiento 
 
 
Comprende la revisión y evaluación de una muestra selectiva de las 
operaciones, procesos o actividades de la entidad, así como de los 
actos y resultados de la gestión pública, respecto a la captación, uso 
y destino de los recursos y bienes públicos, por un periodo 
determinado y en cumplimiento a la normativa aplicable, 
disposiciones internas y las estipulaciones contractuales 
establecidas. 
 
Aplicación de las normas de INTOSAI. 
 
 
Para el desarrollo de las auditorías, se ha incluido en su contenido 
los requisitos, principios fundamentales y directrices para las 
auditorías de cumplimiento y guías para las normas de control 
interno, como son: 
 
 ISSAI 40 – Control de Calidad para las EFS.
 
 ISSAI 400 – Principios Fundamentales de la Auditoría de 
Cumplimiento.
 ISSAI 4100 – Directrices para las auditorias de cumplimiento 
realizadas separadamente de la auditoria de estados 
financieros.
 INTOSAI GOV 9100 – Guía para las normas de control interno 
del sector público.
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García Erika Cobián (2014), en el artículo publicado en la revista de 
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, sobre control gubernamental, comenta lo siguiente:11 
 
“La doctrina constitucional, se ha ocupado poco de la Contraloría 
General de la República y de su función de control, sobre la 
ejecución y gestión de recursos públicos en el Estado. Esta situación 
se ha tratado de explicar en otras realidades en función del alto 
contenido presupuestario, contable y de auditoría de la actividad 
fiscalizadora atribuida constitucionalmente a esta clase de entidades. 
 
No obstante, la delimitación competencial de la Contraloría General 
de la República y, su condición de organismo constitucional 
autónomo configuran una manifestación importante del Estado 
constitucional y su principio de división de poderes.” 
 
Señala, que dicho organismo, controla la ejecución del presupuesto 
público del Estado y, contribuye a la protección de bienes 
constitucionales, como la legalidad de la ejecución presupuestal y la 
adecuada gestión de recursos públicos, la «eficiencia de las 
necesidades sociales», el buen funcionamiento de la administración 
estatal y la prevención de la corrupción. 
 
CLAROS COAHAILA Roberto y LEON LLERENA Oscar, en el 
Libro de Control como Herramienta de Gestión y Evaluación 
menciona sobre el Control vinculado a la administración de recursos 
señala que ha sido objeto de diversas definiciones, siendo alguno de 
ellos los siguientes: 
 
 
11 
GARCIA COBIAN Erika (2014) 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA PUCP 
Resumen 
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“El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 
acuerdo con los planes establecidos. Burt K Scanlan. 
 
Es la regulación de las actividades, de conformidad con un plan 
creado para alcanzar ciertos objetivos. Eckles, Carmichael. 
 
Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 
valorizándolo y si es necesario, aplicando medidas correctivas de 
manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 
George R. Terry. 
 
La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados 
con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la entidad como los 
planes para alcanzarlos se cumplan eficaz y económicamente. 
Robert C. Appleby. 
 
Como se puede apreciar, en todos los casos el concepto de control 
está íntimamente relacionado con la planificación, debido 
fundamentalmente a que en esta etapa se señalan los objetivos y 
metas a alcanzar en periodo determinado de tiempo, por lo general 
un año, el mismo que deber objeto de control, a fin de determinar si 
las mismas, han sido alcanzadas y de no ser así, identificar las 
causas que la originaron, de tal manera se puedan disponer los 
correctivos necesarios. 
 
Elementos que tiene el concepto de control 
 
 
Relación con lo planeado.- El control siempre existe para verificar 
el logro de los objetivos que se establecen en la planeación. 
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Medición. Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los 
resultados. 
 
Detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes al control, 
es descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la 
planeación. 
 
Establecer medidas correctivas. El objeto del control prever y 
corregir los errores y/o deficiencias. 
 
Importancia del Control 
 
 
En todo sistema y/o proceso el control es fundamental, simplemente 
porque sería peligroso no tener los criterios y limites necesarios para 
medirnos, evaluarnos y corregirnos. Sin la etapa de control seriamos 
en extremo ineficientes y generaría dudas respecto al manejo de los 
recursos. 
 
Aspectos que sustentan la importancia del control 
Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 
alcanzan los planes exitosamente. 
 
Se aplican a todo: a las cosas, a las personas y a los actos 
Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 
desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro. 
 
Localiza los sectores responsables de la administración, desde el 
momento en que se establecen medidas correctivas. 
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Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 
planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la 
planeación. 
 
Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.”12 
 
ALVAREZ AGUILAR José, define a la auditoría gubernamental 
como: “El examen objetivo y sistemático profesional de operaciones 
con la finalidad de evaluarla y elabora un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones, por tanto, estos proceso de  
mejora generan cambios en los sistemas administrativos e implican 
la participación actividad d la auditoria en la evaluación y control del 
estado en su conjunto, modificando su enfoque hacia el examen 
implícito del rendimiento de la inversión pública, de mediar el valor 
agregado de la gestión, de medir su contribución con el desarrollo 
socioeconómico, de aplicar nuevos procedimientos de evaluación y 
análisis de auditoría se concentre más aspectos relevantes de la 
gestión y el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos.”13 
 
En ese contexto, la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y la Contraloría General de la República, define 
al control gubernamental como la supervisión, vigilancia y 
verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en 
atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política 
y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, 
gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 
adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 
12 
CLAROS COHAILA Roberto, LEON LLERENA Oscar 
EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTION Y EVALUACION pp. 14-15 
13 
ALVAREZ AGUILAR, José. DICCCIONARIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL p.73 
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ALVAREZ ILLANES, Juan Francisco, sostiene que: “La Auditoría 
Gubernamental es el examen objetivo, sistemático, profesional, 
independiente y selectivo de evidencias de las operaciones 
financieras y/o administrativas efectuado con el objeto evaluar el 
grado de cumplimiento de objetivos y metas.”14 
 
PEREZ SAAVEDRA, Javier, indica: “… la Auditoría Gubernamental, 
es aquella revisión sistemática, encaminar al examen de hechos y 
circunstancias públicas, con el objeto de comprobar que, tales 
hechos o circunstancias coadyuven de manera eficiente a los altos 
objetivos del Estado, de ahí que la función de auditoría 
gubernamental cuenta con un gran objetivos de comprobación, 
relacionado a su vez con el cumplimiento de objetivos generales del 
Estado. De ese gran objetivo resulta conveniente desprender otros, 
que en forma congruente con este, ubiquen en un terreno más 
pragmático a la función”.15 
 
SALAZAR PAICO, J. CALVO R. y ELIZONDO Ch. sostienen que: 
“… La Auditoria Gubernamental es definida como la revisión y 
examen que llevan las entidades fiscalizadoras superiores a las 
operaciones de diferente naturaleza, que realizan las dependencias 
y entidades del gobierno, en cumplimiento de sus atribuciones 
legales.”16 
 
La Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG publicada el 12 de 
mayo del 2014, que aprueba las Normas Generales del Control 
Gubernamental, la Contraloría General de la República, menciona 
que la Contraloría General de la República, es el Órgano Superior de 
Control que, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Política, 
14
ALVAREZ ILLANES, Juan Francisco. ADITORIA GUBERNAMENTAL INTEGRAL.p.9 
15
PEREZ SAAVEDRA, Javier. REVISTA DE ADMINISTRACION PÚBLICA.p.92 
16 
SALAZAR PAICO; Y OTROS AUDITORIA GUBERNAMENTAL. p.54 
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está encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del 
presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda y de los 
actos de las instituciones sujetas a control. 
 
En concordancia con la citada disposición constitucional, la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República - Ley Nº 27785, en su artículo 6º define el 
control gubernamental como “La supervisión, vigilancia y verificación 
de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado 
de eficiencia, transparencia y economía en el uso y destino de los 
recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las 
normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción”. 
 
Para el cumplimiento de su misión y con el objeto de optimizar el 
ejercicio del control gubernamental, es necesario contar con un 
marco normativo sostenible, que afiance la calidad y oportunidad 
tanto de las auditorias como de las actuaciones de carácter previo, 
simultaneo y demás actividades vinculadas a la competencia legal 
del Sistema Nacional de Control, otorgándole predictibilidad, claridad 
y autonomía a la actuación de sus órganos y personal conformante. 
 
En la línea con la continua evolución de la gestión y control público 
orientada hacia la rendición de cuentas, la lucha contra la 
corrupción, la transparencia, el uso de tecnologías de la información 
y comunicaciones, el citado marco deber incorporar innovaciones en 
los servicios de control para situar al Sistema Nacional de Control a 
la altura de las exigencias de competitividad, calidad, eficiencias y 
probidad que requiere un Estado eficiente. 
 
De acuerdo con ellos y, como pilar de ese marco normativo, las 
Normas Generales de Control Gubernamental, se han concebido 
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como el documento normativo superior que establece la 
organización y funcionamiento de los servicios que los Órganos del 
Sistema Nacional de Control brindan a las entidades y a la 
ciudadanía; así como, regula, las normas para el debido desempeño 
profesional. De esta forma se facilita el posterior desarrollo 
normativo específico y ordenado de los temas asociados al ámbito 
funcional del Sistema Nacional de Control. 
 
La Contraloría General de la República, viene implementando el 
proceso de modernización del Sistema Nacional, que involucra la 
adopción de nuevo enfoque del control gubernamental, 
fundamentándose en la necesidad de crear valor para la ciudadanía, 
mediante el ejercicio del control gubernamental, contribuyendo a la 
mejora de la gestión pública. 
 
El control gubernamental interno a su vez puede ser previo, 
simultáneo y posterior; su desarrollo es responsabilidad de las 
autoridades, funcionarios y servidores de las entidades. El control 
interno simultáneo y posterior también es ejercido por los Órganos 
de Control Institucional conforme a las disposiciones establecidas en 
las Normas Generales. 
 
El control gubernamental externo puede ser previo, simultáneo y 
posterior, y lo ejerce la Contraloría u otro órgano del Sistema por 
encargo o designación de esta. En el caso del control externo 
posterior, puede ser ejecutado, además por las Sociedades de 
Auditoría que sean designadas por la Contraloría. 
 
Los servicios de control, constituyen un conjunto de procesos, cuyos 
productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a 
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las necesidades del control gubernamental que corresponde atender 
a los Órganos del Sistema. 
 
Los servicios de control son prestados por la Contraloría y los 
Órganos de Control Institucional, conforme a su competencia legal y 
funciones descentralizadas. 
 
El control gubernamental, según la función de quien la ejerce es 
interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y 
permanente. 
 
El control Interno, comprende las acciones de cautela, previa, 
simultánea y de verificación posterior, que realiza la entidad sujeta a 
control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se efectúen correctamente y eficientemente. Su 
ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 
 
El control externo, es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría 
General y otro órgano del sistema, con el objeto de supervisar, 
vigilar y verificar la gestión, la captación y uso de los recursos del 
estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control 
con carácter selectivo y posterior. 
 
El control gubernamental, en función al momento de su ejercicio es: 
Control Previo 
Control Simultáneo 
Control Posterior 
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Fuente: Contraloría General de la República 
 
 
Cabe mencionar, que los Órganos del Sistema Nacional de Control, 
han ejercido básicamente el Control Posterior, es decir cuando los 
procesos u operaciones ya se han ejecutado y, no es posible 
enmendar errores o hechos adversos que se han producido. 
 
El control Posterior, está definido como el conjunto de políticas, 
normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a 
la Contraloría General u otro órgano del Sistema por encargo o 
designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la 
gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se 
realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter 
selectivo y posterior. 
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El control posterior es ejercido por los niveles superiores del servidor 
o funcionario que ejecuta los procedimientos de control dispuestos 
por el titular de la entidad, sobre los resultados de las operaciones 
bajo su competencia. Asimismo, es ejercido por el auditor en función 
a planes anuales. 
 
Para su ejercicio, se aplican sistemas de control de legalidad, de 
gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno u 
otros, que sean útiles en función a las características de la entidad y 
la materia de control. 
 
Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así 
como las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para 
fines de control. 
 
Dentro del proceso de modernización de la Contraloría, se ha dado 
mayores atribuciones y competencias, y con capacidad 
sancionadora, habiéndose establecido un nuevo enfoque de control 
simultáneo, con la finalidad de advertir a los titulares de las 
entidades públicas, los riesgos que podrían detectarse y puedan 
afectar el logro de los objetivos. 
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Mediante la Resolución de Contraloría Nº 156-2015-CG del 17 de 
abril de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, 
que aprueba la Directiva Nº 006-2014-CG/APROD sobre el ejercicio 
del control simultáneo, en las entidades públicas, la misma que 
como resultado de la experiencia obtenida producto de la ejecución, 
se ha identificado la necesidad de generar nuevos instrumentos de 
control que permitan alertar oportunamente al Titular de la Entidad, 
la existencia de hechos que puedan generar riesgos aplicables a las 
entidades sujetas a control, dicha norma, ha sido modificado por la 
Resolución de Contraloría Nº 432-2016-CG de fecha 3 de octubre 
del 2016. 
 
La finalidad del servicio de control simultáneo es contribuir 
oportunamente con la correcta, eficiente y transparente utilización de 
los recursos y bienes del estado. 
58  
 
 
La norma legal, define el control simultáneo aquel que se realice a 
actos, hechos o actividades de un proceso en curso, 
correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control 
gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de 
la Entidad, sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el 
resultado o el logrado de sus objetivos, a fin de que la entidad defina 
las acciones que corresponda para el tratamiento de estos. 
 
El control simultáneo se rige por los principios establecidos en el 
artículo 9º de la Ley Nº 27785, siendo de especial aplicación los de 
autonomía funcional, flexibilidad, objetividad, reserva, legalidad y 
carácter permanente, selectivo y técnico. 
 
El control simultáneo se caracteriza por ser oportuno, en razón que 
se ejecuta durante el desarrollo de un proceso en curso, 
promoviendo la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento 
de sus objetivos; expeditivo, porque permite ejercer el control 
gubernamental y exponer sus resultados, en un breve plazo; 
preventivo, revela hechos que pueden generar un riesgo, y 
promueve la adopción oportuna de medidas preventivas que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos del proceso materia de 
control. 
 
Las modalidades del control simultáneo son: Acción simultánea, 
Orientación de Oficio y Visita de Control. 
 
La Acción Simultánea, es un servicio de control simultáneo que 
consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en 
ejecución de un proceso en curso, verificando y revisando 
documental y físicamente que se realice conforme a la normativa 
aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. 
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La Orientación de Oficio, es un servicio de control simultáneo que se 
ejerce cuando la unidad orgánica de la Contraloría o el OCI a cargo 
de los servicios, toma conocimiento de la presencia de situaciones 
que puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o 
incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades de un 
proceso en curso, de los cuales se puede tomar conocimiento a 
través de la misma entidad u otras fuentes. Su desarrollo no se 
encuentra sujeto a plazos. 
 
La Visita de Control, es un servicio de control simultáneo que 
consiste en presenciar hechos en cursos relacionados a la entrega 
de bienes y servicios, el estado de las obras y mantenimiento de la 
infraestructura pública, constatando que su ejecución se realice 
conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y 
estipulaciones contractuales. 
 
Visita Preventiva, Es una modalidad del servicio de control 
simultaneo que consiste en verificar una o más actividades 
vinculadas a la prestación de servicios público, así como los 
servicios al ciudadano, que las entidades tienen a su cargo en el 
marco de sus competencias funcionales, con el propósito de 
comprobar que la prestación se realice conforme a la normativa 
aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales 
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El control simultaneo – Modalidad de Acción Simultánea en un Proyecto 
de Inversión Pública en ejecución 
 
Desarrollo del Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CGR 
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Fuente: CGR 
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Fuente: CGR 
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Fuente: CGR 
 
 
Operativo de Control Simultáneo 
 
 
Es el conjunto de servicios de control simultáneo bajo una misma 
modalidad, que se desarrollan de manera paralela estandarizada, 
con un objeto común y aun grupo de entidades sujetas al ámbito del 
Sistema determinadas por la Contraloría. 
 
Los operativos de control simultáneo se encuentran a cargo de la 
Contraloría, y son desarrollados por dicho órgano de control o por  
los OCI, en el marco de las disposiciones de la presente directiva y 
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las específicas que establece a Contraloría, según la modalidad del 
control simultáneo que ejecute a través de operativos. 
 
En el Manual de Auditoría de Obras Públicas, la CGR ha identificado 
como áreas críticas en la ejecución de proyectos, los siguientes 
aspectos: 
a) Proyectos que no cuentan con autorización del SNIP. 
b) Ausencia o debilidad de capacidades para la ejecución de 
obras. 
c) El control interno aplicado a la gestión de proyectos y obras 
presenta debilidades. 
d) Las obras no corresponden en parte o en su totalidad, a lo 
previsto en el diseño. 
e) Ausencia o débiles controles de calidad o procesos 
contractivos. 
f) Avance físico, no corresponde al avance financiero previsto. 
g) Cambios al proyecto no mejora el objetivo o calidad de los 
mismos. 
h) Existencia de costos evitables o no relacionados a la meta del 
proyecto u obra. 
i) Ausencia o débil cumplimiento de especificaciones técnicas. 
j) Volumen de obra en campo comparado con el volumen de 
diseño o contratado. 
k) Trabajos pagados con ausencia de respaldo contractual. 
l) Reconocimiento y pago de presupuesto adicionales que no 
proceden. 
m) Ausencia o débil actuación de la entidad en controversias y/o 
arbitrajes. 
n) Ausencia o débil actuación de la entidad en el proceso de 
recepción de obras. 
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o) Ampliaciones de plazo otorgadas no concordante con 
cláusulas contractuales. 
p) Debilidades en la formulación de la liquidación de obra. 
q) Ausencia o débil aplicación de penalidades por 
incumplimiento contractual. 
 
La Directiva N° 016- 2015-CG/PEC “Directiva de Programación, 
Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control 2016 de los 
Órganos de Control Institucional” y la Directiva N° 017-2015-CG/PEC 
“Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan 
Operativo Institucional 2016 de la Contraloría General de la 
República”, orienta entre otros aspectos al control de los proyectos 
de inversión pública a cargo del Estado o con participación del sector 
privado a través de asociaciones público privadas y concesiones, se 
orienta a examinar prioritariamente las etapas de promoción, de 
inversión relativa al cumplimiento de las metas físicas y financieras; 
así como de mantenimiento y operación, correspondiente a la 
ejecución de proyectos de infraestructura, equipamiento, sociales, 
productivos y de desarrollo empresarial o ambiental aprobados 
preferentemente con montos superiores a los S/ 10 millones. La 
revisión de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de obras por 
impuestos incidirá en los servicios de control posterior. 
 
En el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública y según las condiciones de riesgo evaluadas, se examinará 
la sujeción de los precios contratados y pagos liquidados respecto a 
los costos de los estudios de pre inversión aprobados o expediente 
técnico; y las metas logradas en el tiempo de ejecución del proyecto 
respecto a las metas totales y plazos establecidos en dichos 
estudios. 
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En los Gobiernos Regionales y Locales se incidirá en la revisión de 
la declaración de viabilidad de los estudios de pre inversión 
efectuada por la OPI o en la transferencia de los proyectos a las 
entidades encargadas de la prestación de los servicios. Y en el 
marco de las normas que regulan los procesos de selección y 
ejecución contractual de las obras, se pondrá especial atención a la 
verificación de las garantías recibidas, conformidad de los pagos 
efectuados, razonabilidad de los adicionales de obra y ampliaciones 
de plazo, y a la calidad de los procesos constructivos, examinado la 
efectividad de la supervisión y control de obras. Son de especial 
interés para el control, las obras de infraestructura dirigidas a 
fomentar el desarrollo económico y social en los sectores de 
transportes (carreteras y corredores), energía (electrificación rural), 
agricultura (riego); educación, salud, vivienda y saneamiento. A nivel 
de la sede central de la Contraloría General se priorizará el control 
de los mega proyectos y grandes obras sectoriales; y a nivel regional 
y de los OCI, las obras de interés regional y local ejecutadas en los 
campos de la educación, salud, saneamiento básico y electrificación 
urbano - rural. 
 
En los proyectos ejecutados mediante asociaciones público privadas 
y concesiones, se debe priorizar la verificación de la confiabilidad de 
los mecanismos de seguimiento y supervisión de su ejecución y 
operación, el cumplimiento de los compromisos contractuales 
asumidos y la prestación de los servicios públicos concesionados, 
examinando la labor de los concedentes y organismos reguladores 
según sus competencias. 5.4 Autorizaciones, Licencias y Permisos 
El control de los procedimientos administrativos de cada entidad. 
En atención a las atribuciones y competencias asignadas en la 
Constitución Política y la Ley N° 27785, la Contraloría General y el 
Sistema Nacional de Control ejercen un rol fundamental frente a la 
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lucha contra la corrupción, desarrollando sus atribuciones de 
supervisar la correcta y transparente utilización de los recursos 
públicos y del ejercicio de la función encomendada para prevenir y 
detectar actos irregulares y/o ilícitos penales, así como 
determinando, como consecuencia de su acción fiscalizadora, las 
responsabilidades emergentes de los funcionarios y servidores 
públicos para ser puestas en conocimiento de las autoridades 
competentes. 
 
La vinculación específica de la problemática de la corrupción con el 
accionar del Sistema Nacional de Control, se concreta tanto a nivel 
del control interno, simultaneo y posterior, dentro de los conocidos 
ciclos del control administrativo del Estado, tal es así que, entre otros 
aspectos, a través de la Ley de Nepotismo y su reglamento, la Ley 
sobre Incompatibilidades y Prohibiciones de los Funcionarios y 
Servidores Públicos y su reglamento, así como la Ley de 
Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los 
Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento encargan a la 
Contraloría General de la República y a los Órganos del Sistema la 
supervisión y control del cumplimiento de las citadas normas. 
 
Si bien, el control interno previo es, ejercido por la propia entidad en 
función de los procedimientos establecidos en sus planes de 
organización, reglamentos, manuales y disposiciones emanadas del 
titular de la entidad, compete al Sistema Nacional de Control, 
“formular oportunamente recomendaciones para mejorar la 
capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones 
y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y 
operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus 
sistemas administrativos, de gestión y de control interno”. 
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Es dentro de este contexto de competencias que la Contraloría 
General de la República, ha establecido mecanismos preventivos 
que orienten hacia la probidad administrativa y constituyan parte del 
ambiente de control que deben mantener y garantizar todas las 
autoridades institucionales, a través de las Normas Técnicas de 
Control Interno y en especial de las “Normas de Control Interno para 
una Cultura de Integridad, Transparencia y Responsabilidad en la 
Función Pública”. 
 
Cabe indicar, que las posibilidades de acción del Sistema Nacional 
de Control, sobre este particular ambiente de control, dentro de una 
actitud clara a favor de la probidad, no se agotan en la consagración 
normativa, sino pueden trascender hacia otros aspectos sin llegar a 
la co-gestión. 
 
En cuanto al control posterior externo, al Sistema Nacional de 
Control, en particular a su ente rector, la Contraloría General de la 
República le ha sido atribuida el cometido de supervisar, entre otros 
aspectos, la Transparencia: 
 
 En la utilización de los bienes y recursos públicos
 En el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios 
públicos.
 
Con relación a los resultados obtenidos y al cumplimiento de su 
normativa. 
 
Este concepto de “Transparencia en la Gestión Pública”, referido 
como uno de los criterios que debe considerar la auditoría 
gubernamental entre los criterios de evaluación, junto con la 
legalidad, la eficacia y la eficiencia, hace necesario estructurar un 
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esquema de trabajo específico para el efecto, puesto que 
deberemos también mediante nuestras técnicas evaluar el nivel de 
transparencia con que los servidores y funcionarios públicos se 
conducen. Entre otros aspectos que implican la transparencia 
tenemos: 
 
La observancia de los conflictos de intereses establecidos para el 
probo desempeño de la función pública. 
 
El nivel de responsabilidad con que se conducen los agentes 
públicos. 
 
La transparencia informativa respecto de los Sistemas de 
Administración Financiera y a la ciudadanía, así como la 
transparencia personal de las autoridades para, por ejemplo, 
presentar su declaración jurada de bienes y rentas. 
 
Además, dentro de la evaluación del control interno, el Órgano 
Contralor deberá dar prioridad a la necesidad de apreciar el nivel de 
probidad alcanzado al estructurarse el control interno de las 
entidades del Estado. Dentro de este contexto, resaltan el 
cumplimiento de la obligación de titulares y funcionarios con poder 
de decisión en la Administración Pública, de promover la adopción 
de políticas que fomenten la integridad y valores éticos en los 
funcionarios y servidores, las mismas que contribuyan al desempeño 
eficaz de las funciones asignadas, así como la obligación de los 
directivos de las entidades responsables de adoptar acciones para 
establecer y mantener el orden y la disciplina interna, así como, 
elevar la moral de los servidores. 
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Sin embargo, actualmente se aprecia en las entidades un desarrollo 
incipiente de políticas, estrategias, programas u otras acciones que 
conlleven a superar los bajos niveles de transparencia en la gestión 
pública. 
 
El Control Interno 
 
 
De acuerdo a la Ley Nº 28716 - Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado, tiene por objeto establecer las normas para 
regular la elaboración, aprobación, implantación del funcionamiento, 
perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades 
del Estado, con el propositivo de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control 
previo, simultaneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas, 
o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 
fines, objetivos y metas institucionales. 
 
El Sistema de Control Interno, es el conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, norma, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 
autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad 
del Estado, para la consecución de los objetivos de la Entidad. 
 
Normas de Control Interno 
 
 
Mediante la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que 
aprueba las Normas de Control Interno de fecha 30 de octubre de 
2006, que tiene como antecedente la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, fundada en el año 
1953 y, que reúne entre sus miembros a más de 170 entidades 
fiscalizadoras superiores, entre ellas la Contraloría General de la 
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República del Perú, aprobó las directrices para las normas de control 
interno. 
 
Dos años antes en 1990 se había publicado el documento Control 
Interno Marco Integrado, elaborado por la Comisión Nacional sobre 
Información Financiera Fraudulenta conocida como la Comisión 
Treadway, el conjunto de sus representantes adoptó el nombre de 
Comité de Organismos Patrocinadores (COSO). 
 
El informe COSO, incorporó en una sola estructura conceptual, los 
distintos enfoques existentes en el ámbito mundial y, actualizó los 
procesos de diseño, implantación, y evaluación del control interno. 
 
Asimismo, define el control interno como un proceso que constituye 
un medio para lograr un fin, y no un fin mismo. Y señala que es 
ejecutado por personas en cada nivel de una organización y 
proporciona seguridad razonable para consecución de los siguientes 
objetivos, eficacia y eficiencia, confiabilidad en la información 
financiera y cumplimiento de las leyes. 
 
Gestión de proyectos de Inversión pública 
 
 
La gestión se refiere a la acción y al efecto de administrar o 
gestionar, engloba las tareas de planificación, dirección, 
organización y control. Todo ello, para lograr objetivos concretos 
previamente planteados y con tiempos específicos para cumplirlos. 
 
La gestión de proyectos se reconoció como una disciplina única que 
emergía con modelos de la ingeniería. Asimismo, es la disciplina del 
planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los 
recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. 
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Un proyecto es un emprendimiento temporario diseñado a producir 
un único productor, servicio o resultado con un principio y un final 
definido, que es emprendido para alcanzar objetivos únicos, y que 
dará lugar a un cambio positivo o agregará valor. En la práctica, la 
gestión de proyectos suele ser distinto, y requiere el desarrollo de 
habilidades técnicas y gestión de estrategias diferentes. El primer 
desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del 
proyecto, y los objetivos dentro de las limitantes conocidas. 
 
Sergio Hernández (2009), señala que la gestión o gerencia es un 
proceso intelectual, creativo y permanente que le permite a un 
individuo, preparado con habilidades y competencias laborales y 
gerenciales, conducir un organismo social productivo a las 
circunstancias del entorno altamente cambiante en el que operan los 
organismos sociales productivos (empresas), guiándolo y 
adaptándolo por medio de una serie de políticas y estrategias de 
largo plazo. Así, el gerente-gestor debe comprender el entorno y la 
misión o función de la empresa en la satisfacción de necesidades y 
en la cadena productiva, y a su vez, tener la capacidad 
administrativa de definir objetivos claros, organizacionales, así como 
las estructuras, sistemas de información, procedimientos de 
operación y controles para evaluar el desempeño, y motivar a los 
agentes internos y externos para que se logren los resultados 
deseados. 
 
La gestión es un proceso intelectual que implica una actividad de 
reflexión, pensamiento crítico y análisis de la acción ante las 
circunstancias cambiantes del entorno en que se desenvuelven los 
organismos sociales productivos, pues su quehacer se relaciona de 
manera estrecha con la economía y el marco legal, cultural y social 
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de las necesidades de bienes y servicios producidos en un sistema 
de libre competencia. 
 
La gestión debe ser creativa, es decir, original, para obtener, en 
virtud de la calidad de los productos o servicios, la preferencia de los 
consumidores; la innovación y la negociación se manifiestan en las 
relaciones con clientes, proveedores y otros actores relacionados 
con la empresa. La gestión establece directrices estratégicas en 
tanto fija los elementos constantes que permiten adaptar la empresa 
a las circunstancias cambiantes sin perder su rumbo, destino final y 
esencia. La gestión debe ser táctica, es decir, debe generar la 
comprensión y conciencia de todos los elementos humanos de la 
organización; esto incluye definir la forma y el momento de la acción. 
La gestión se encarga de la coordinación y aprovechamiento de los 
recursos económico, humano, tecnológico, social, etc., de la 
empresa. Esto implica el alineamiento de cada recurso en la misma 
dirección y con propósitos comunes, sin conflictos por visiones 
divergentes. La gestión y la administración guardan una relación 
estrecha. La gestión, por un lado, implica conocer el entorno, 
conceptualizarlos y generar las directrices estratégicas; a su vez, se 
requiere que la administración contribuya a la organización interna. 
Esta conjunción de gestión y administración permite que los 
organismos sociales productivos aprovechen sus recursos con 
eficiencia y logren sus objetivos con eficacia. 17 
Pedro Rubio (2008), señala que la gestión comprende: organización 
y dirección de la empresa, áreas operativas, organización 
planificada, control de gestión, desarrollo organizacional, 
presupuesto y control presupuestario, administración del personal, 
sistema de recursos humanos, etc. 18 
 
17 HERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, Sergio Jorge. “FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL” pp.2-3. 
18 
RUBIO DOMINGUEZ, Pedro. “INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
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Dianelys Nogueira y Maritza Hernández, señala que el control de 
gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los 
objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. 
Asimismo, menciona que la definición ha evolucionado en la medida 
que cambia el modelo de funcionamiento empresarial ante las 
exigencias del entorno. 19 
 
Companys Pascual, señala que la gestión es el conjunto de 
Planificación - Organización - Control; Planificación equivale a la 
formulación de objetivos y las líneas de acción para alcanzarlos, se 
centra en seleccionar los objetivos de la organización que tienen 
repercusión en la producción, elaborarlos en términos productivos y 
completarlos con objetivos derivados, establecer las políticas, 
programas y procedimientos para el alcance; Organización es la 
estructuración de tareas, distribución de responsabilidades y 
autoridad, dirección de personas y coordinación de esfuerzos en 
vías de la consecución de los objetivos, establecimiento de las 
estructuras formales de división del trabajo dentro del subsistema, 
determinar, enumerar y definir las actividades requeridas, la 
responsabilidad de realizarlo; Control garantiza que los resultados y 
rendimientos obtenidos se encuentren dentro del intervalo marcado y 
en dependencia de esto tomar las medidas correctoras, su 
información se toma directamente de las operaciones. 20 
 
Boris Avgrafoff, sostiene que la gestión es dirigir las acciones que 
constituyan la puesta en marcha concreta de la política general de la 
empresa, es tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos 
 
”Disponible en http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_ 
empresas/gestionempresarialfundamentos/default.asp. 
19 
NOGUEIRA  RIVERA,  Dianelys  y  HERNÁNDEZ  TORRES,  Maritza.  “CONTROL  DE 
GESTIÓN: EVOLUCIÓN, DIMENSIONES Y DIAGNOSTICO”. Disponible en 
http://ciberconta.unizar.es/leccion/cgevodidi/cgevolucion.pdf 
20 COMPANYS PASCUAL, Ramón y BAUTISTA VALHONDO, Joaquín. “GESTIÓN DE PROYECTOS” 
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marcados, por otra parte la Gestión de la Producción es un conjunto 
de responsabilidades y de tareas que deben ser satisfechas para 
que las operaciones propiamente tales de la producción sean 
realizadas respetando las condiciones de calidad, de plazo y de 
coste que se desprenden de los objetivos y de las estrategias de la 
empresa.21 
 
Juan M. Gómez, señala que la gestión empresarial es el proceso de 
planificar, organizar, ejecutar y evaluar una empresa u organización, 
lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y 
largo plazo. Tanto el acceso a las herramientas para la gestión 
empresarial como la planificación financiera y la contabilidad entre 
otras, facilitan el proceso de toma de decisiones al momento de 
planificar, ejecutar u buscar financiamiento para su negocio. 22 
 
Harold Koontz, sostiene que la administración es el proceso 
mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que el 
individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de 
manera eficaz. La administración se aplica a organizaciones grandes 
y pequeñas, empresas lucrativas y no lucrativas, y a industrias de 
manufactura y de servicios. La administración se desglosa en sus 
funciones de planificar, organizar, gestionar, dirigir y controlar. Los 
ejecutivos de empresas no lavativas suelen decir que la meta de los 
gerentes de las lucrativas es de obtener utilidades; no obstante, las 
utilidades son solo el valor agregado de las ventas sobre los gastos. 
Para muchas empresas una meta importante es el aumento a largo 
plazo del valor de sus acciones comunes. En un sentido muy real, en 
todo tipo de organizaciones, lucrativas o no, la meta lógica y 
21 AVGRAFOFF, Boris.“SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESOS DE GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN”. 
22 
GOMEZ CASTILLO, Juan Manuel. “GESTIÓN EMPRESARIAL” Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/emp/gesempresarial.htm#mas-autor 
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públicamente deseable de todos los gerentes debe ser el valor 
agregado. Así, los gerentes establecen un ambiente en el que las 
personas pueden lograr las metas del grupo con la menor cantidad 
de tiempo, dinero, materiales e insatisfacción personal, o en el que 
puedan lograr cuanto sea posible de una meta deseada con los 
recursos disponibles. En las empresas no lucrativas, los gerentes 
tienen metas y deben buscar alcanzarlas con el mínimo de recursos, 
o lograr lo más posible con los ya disponibles. 23 
 
Chiavenato Idalberto, menciona que Fayol define a la 
administración como el acto de planear, organizar, gestionar y 
controlar. Los elementos de la administración, que constituye el 
llamado proceso administrativo, se hallan presentes en cualquier 
actividad del administrador y en cualquier nivel o área de actividad 
de la empresa. El director, el gerente, el jefe, el supervisor, el 
capataz o el encargado desempeñan actividades de planeación 
organización, dirección, gestión y control, puesto que son 
actividades administrativas fundamentales. 24 
 
Andrés Muñoz, consigna que la gestión es la actividad mediante la 
que se consigue un fin u objetivo merced a la realización de tareas 
por parte de otros, se ejecuten acciones de modo coordinado de 
manera que, conjuntamente, se consiga un objetivo prefijado. 25 
 
Hazler, señala que la administración o gestión de proyectos es la 
aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas, y técnicas a 
actividades de proyectos de manera que cumplan o excedan las 
necesidades y expectativas de partidos interesados de un proyecto. 
 
 
23 KOONTZ, Harold, WEIHRICH, Heinz y CANNICE, Mark.“ADMINISTRACIÓN, UNA PERSPECTIVA GLOBAL Y 
EMPRESARIAL” pp.4 -5 
24 CHIAVENATO, 
Idalberto.“INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN” pp.70 - 
71. 
25 MUÑOZ MACHADO, Andrés.“ LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” p.5 
79  
 
 
El término de administración o gestión de proyectos es usado para 
describir una aproximación organizacional a la administración de 
operaciones sucesivas. Esta aproximación, más propiamente 
llamada administración por proyectos, trata muchos aspectos de 
operaciones sucesivas como proyectos para poder aplicar la 
administración de proyectos a ellas. 26 
 
Leslie W. Rue y Lloyd L. Byars, señalan que la administración o 
gestión es un proceso o forma de trabajo que comprende la guía o 
dirección de un grupo de personas hacia metas u objetivos 
organizacionales. Los objetivos de una organización se designan 
para dar a sus miembros una dirección o finalidad. Los 
administradores no pueden guiar o dirigir gente eficientemente sin 
objetivos bien definidos. 27 
 
Gustavo Saavedra, indica que la gestión es un proceso emprendido 
por una o más personas para coordinar las actividades laborales de 
otros individuos. Es la capacidad de la institución para definir, 
alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los 
recursos disponibles. La gestión es una asignatura con principios, 
conceptos y teorías. El proceso de gestión se considera integrado, 
por regla general, por las funciones de gestión básicas. En el 
proceso tradicional de gestión se identifican las funciones de 
planificar, organizar y controlar que se vinculan entre sí mediante la 
función de liderar. La planificación determina qué resultados ha de 
lograr la organización; la organización especifica cómo se lograrán 
los resultados planificados, y el control comprueba si se han logrado 
o no los resultados previstos. El gestor o directivo rodeado de una 
 
 
 
26 
HAZLER, T. GUÍA DE CONOCIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 
Disponible en http://www.willydev.net/InsiteCreation/v1.0/descargas/willydev_pmbok.pdf 
27 
RUE, Leslie W. y BYARS Lloyd L. “ADMINISTRACIÓN, TEORÍA Y APLICACIONES”. p.4. 
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aureola de éxito posee ciertas cualidades que le permiten aplicar su 
capacidad y desempeñar diversos roles de gestión. 28 
 
Juan Pérez-Carvallo (2008), señala que la gestión es la función por 
la cual la dirección se asegura que los recursos son obtenidos y 
empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos de 
la organización. En esa formulación está implícito que el propósito 
del control de gestión es dominar la organización para que desarrolle 
las estrategias seleccionadas para alcanzar los objetivos prefijados. 
29 
 
 
Manuel de Jesús Moguel, define que la gestión tiene como  
finalidad y la misión de la organización definir claramente sus 
objetivos, preparar al personal de la empresa para que trabaje con 
eficacia a través del reciclaje y de la formación permanente, 
identificar mejorando o corrigiendo los impactos de los cambios 
sociales que puedan afectar a la organización, teniendo en cuenta 
sus efectos y adaptarlos convenientemente al objetivo y misión de la 
organización.30 
 
Antonio Drudis, indica que la gestión es el conjunto de técnicas y 
procesos de definición, evaluación y control de las relaciones, dentro 
del contexto de uso de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación, requieren de una planificación estratégica, que 
busca reducir el coste de las decisiones a medio y largo plazo 
mediante el análisis de los objetivos, la situación actual y la situación 
y tendencia del entorno, la aplicación de reglas y procesos de 
 
 
 
 
28 
SAAVEDRA REBOLLENDO, GUSTAVO. “GESTIÓN, CALIDAD Y AGREGACIÓN DE 
VALOR EN INFORMACIÓN”. p.4. 
29 
PEREZ-CARVALLO VEIGA, Juan F. “CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL”. p.9. 
30 
MOGUEL, Manuel de Jesús. “APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACIÓN”. p.13. 
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formalización de la información disponible y el compromiso de 
realización de las decisiones adoptadas. 31 
 
Brealey y Myers, sostienen que la gestión financiera es el eje del 
proceso general de la empresa y un apoyo indispensable en la 
evaluación de las decisiones de carácter financiero, saber las 
inversiones que se deben acometer y la forma como se deben pagar 
esas inversiones. Lo primero implica gasto de dinero, lo segundo 
supone obtenerlo; de ahí que el secreto del éxito de la gestión 
financiera de una empresa consiste en incrementar su valor. El 
problema está en cómo hacerlo. 32 
 
Philippatos, señala que la gestión permanentemente sigue 
procesos de cambios dirigidos a conseguir los avances propios a su 
especialidad, estos cambios propician transformaciones internas y 
externas y que comprende, entre otros aspectos, la especificación  
de los objetivos de la empresa, una serie de técnicas para medir el 
rango, la aceptación y el desarrollo de proyectos específicos; lo cual 
redunda en la posición que ocupa la empresa, el aumento de la 
demanda de sus productos y por consiguiente el incremento de sus 
condiciones económicas. 
 
De igual manera, este autor considera de especial importancia que 
el proceso administrativo se mantenga enriquecido tomando en 
cuenta los esfuerzos que realizan todos los que participan en el 
desarrollo del mismo, ya que ello conforma una buena condición 
para que las decisiones a las que lleguen se reflejen en el bienestar 
de todos los miembros de la organización. 33 
 
 
 
31 DRUDIS, Antonio. “GESTIÓN DE PROYECTOS”. p. 8. 
32 
BREALEY, R., MYERS S. “PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS”. 
33 
PHILIPPATOS, G. “FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”. 
82  
 
 
Robbins y Coulter, sostienen que la gestión consiste en coordinar 
las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 
eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellos. Eficiencia 
consiste en obtener los mayores resultados con la mínima inversión, 
mientras que la eficiencia se define como “crear cosas correctas”, es 
decir, las actividades de trabajo con los que la organización alcanza 
sus objetivos.34 
 
Ruiz, indica que la gestión se entiende al conjunto de diligencias que 
se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto 
determinado. La gestión es una función institucional global e 
integradora de todas las fuerzas que conforman una organización. 
 
En ese sentido la gestión hace énfasis en la dirección y en el 
ejercicio del liderazgo. La gestión administrativa tiene que ver con la 
forma de sistematizar las actividades que realizan las empresas. Es 
considerada como un conjunto ordenado de estructuras y procesos, 
que deben ser preparados para provocar las transformaciones que la 
realidad reclama". Esto permite poder aumentar sus capacidades en 
cuanto a adaptación, aprendizaje y crecimiento y con ello llevar a 
cabo las funciones que le permitan actuar con eficiencia y eficacia en 
el ámbito donde se encuentran las organizaciones. 35 
 
Henry Fayol, estudioso que dice que la gestión es el proceso 
emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 
laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de 
alta calidad y que por lo mismo difiere de una simple administración. 
Al hablar de Gestión se hace referencia a todos aquellos elementos 
como son: planificación, organización, dirección y control, siendo el 
objetivo principal de la gestión asegurar la máxima prosperidad del 
 
34 
ROBBINS, Stephen P. y COULTER, Mary. “ADMINISTRACIÓN”. p.8 
35 
RUIZ, J. “FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. 
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grupo social. El objetivo de la gestión es identificar y ponderar los 
factores que contribuyen negativa y positivamente al logro de los 
objetivos de la empresa, constituyéndose en base para el control 
técnico económico, el planeamiento y la toma de decisiones. La 
información que genera este análisis es la base más sólida para la 
confección de planes de corto y de largo plazo, que respondan a los 
objetivos económicos del empresario. Así mismo, es la herramienta 
idónea para evaluar económicamente el impacto de diferentes 
tecnologías, a nivel de una actividad o en el total de la empresa. 36 
 
Esteban Fernández, indica que la gestión es formular objetivos, 
diseñar procesos, formar y motivar trabajadores, así como fijar 
incentivos adecuados, organizar tecnologías y sistemas que 
contribuyan con el logro de las metas planeadas por la Alta 
Dirección.37 
 
Cassini, R. (2008), señala que el concepto de gestión, por su parte, 
proviene del latín gesĭo y hace referencia a la acción y al efecto de 
gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de 
diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, 
dirigir, ordenar, disponer u organizar. De esta forma, la gestión 
supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver 
un asunto, concretar un proyecto o administrar una empresa u 
organización. Durante la planeación se decide anticipadamente qué, 
quién, cómo, cuándo y por qué se hará el proyecto. Las tareas más 
importantes de la planeación son determinar el status actual de la 
organización, pronosticar a futuro, determinar los recursos que se 
necesitarán, revisar y ajustar el plan de acuerdo con los resultados 
 
36 
FAYOL, Henry. “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA” p.25. 
37 
FERNÁNDEZ SANCHEZ, Esteban. “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO”. p. 41. 
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de control y coordinar durante todo el proceso de planeación. La 
organización realiza actividades en grupo, de asignación y 
asesoramiento, y proporciona la autoridad necesaria para llevar a 
cabo las actividades. Dentro de esta etapa se identifica, define y 
divide el trabajo a realizar, se agrupan y definen los puestos, se 
proporcionan los recursos necesarios y se asignan los grados de 
autoridad 38 
 
Teniendo en cuenta que el tema que se plantea, como variable 
dependiente, es la gestión de proyectos de inversión pública, se 
hace las siguientes precisiones sobre la gestión pública y dentro de 
ese marco, comentar sobre la gestión de proyectos: 
 
Según la Contraloría General de la República, la inversión pública  
en el Perú, cumple un trascendental e imprescindible rol en los 
procesos de desarrollo, por cuanto, es considerado, el más 
importante medio en la provisión de la infraestructura nacional y, se 
le cataloga como uno de los principales instrumentos para mejorar la 
distribución del ingreso nacional.39 
 
En este contexto, la Administración Financiera del Sector Público, 
está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de 
contenido económico financiero cuya titularidad corresponde al 
Estado, a través de las entidades y organismos encargados de su 
administración conforme a Ley. Está orientada a viabilizar la gestión 
de los fondos públicos, conforme a las disposiciones del 
ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de 
sus sistemas conformantes, según las medidas de política 
económica establecidas, en concordancia con la Ley de 
38 CASSINI, R. MODELO DE GESTIÓN. 
39
Contraloría General de la República 
EFECTIVIDAD DE LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL 
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Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico 
Multianual, constituyendo sus principios la transparencia, la 
legalidad, eficiencia y eficacia. 
 
Mediante Ley Nº 27293, de 26 de junio del 2000, se crea el Sistema 
Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de 
los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas 
técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 
inversión. 
 
ÍSMODES ALEGRÍA Julio (2013), en su artículo publicado en la 
Enciclopedia Virtual eumed-net. Los proyectos de Inversión, el 
Sistema Nacional de Inversión Pública y los Gobiernos Locales en el 
Perú, comenta lo siguiente: 
 
“Los proyectos de inversión constituyen un adecuado instrumento 
que contribuye a la correcta asignación de los escasos recursos del 
Estado, en especial de los gobiernos locales y su primera 
experiencia dentro del marco de descentralización que viene 
implementándose en el país. En nuestro país es dirigido por el 
Sistema Nacional de Inversión SNIP del Ministerio de Economía y 
Finanzas MEF y sus inicios en el año 2000, son cercanos al proceso 
de Descentralización, por lo que son procesos casi paralelos en su 
ejecución y cuyas experiencias deben generar las sinergias 
necesaria que el país necesita para un desarrollo armónico y 
equitativo en su territorio. 
 
El Estado en una economía social de mercado, como la que rige al 
Perú, tiene una presencia a partir de su participación en dos niveles, 
el nacional y el subnacional, este último principalmente a través de 
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los gobiernos locales. En este caso y al igual que la totalidad del 
estado, se deben desempeñar las actividades de inversión en un 
marco de eficiencia y equidad. Estos deben ser los rasgos 
fundamentales de las finanzas públicas del estado. 
 
En este sentido, en el marco del proceso de descentralización del 
país y con una progresiva mayor participación de los gobiernos 
locales en la inversión en sus respectivos territorios, el adecuarse a 
los objetivos, características y procedimientos del Sistema Nacional 
de Inversión Pública - SNIP resulta pertinente y favorable al 
desarrollo local”. 
 
Mediante Nota de Prensa Nº 43-2016-CG, de 1 de julio del 2016, el 
Contralor General de la República anunció el Nuevo Modelo 
mediante el Control Previo y Simultáneo, que tendrá la Contraloría 
General y de convertirse en una entidad que, acompañe al 
funcionario público para contribuir en una mejor toma de decisiones, 
con el propósito de que se garantice el buen uso de los recursos 
públicos, previniendo la corrupción y evitando que se cometan 
irregularidades. El Contralor hizo mención que su función no será 
como de un juez instructor que interviene sobre los hechos ya 
consumados, sino que, se dará énfasis en el aspecto preventivo. 
Dicha declaración tuvo acogida de los líderes políticos. 
 
Hubo también, algunas discrepancias por parte de autoridades del 
Gobierno Nacional, cuando comentaban que la labor de control 
previo y simultáneo, podría entorpecer a gestión de inversiones, la 
Contraloría General de la República, emitió el Comunicado Oficial  
Nº 007-2016-CG, de 19 de agosto del 2016, informando lo siguiente: 
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“… En los últimos días, defensores de iniciativas de inversión 
privada y diversos analistas han cuestionado la legitimidad de la 
Contraloría General para hacer control preventivo y simultaneo en 
los grandes proyectos que se ejecutan en el país, como los que se 
realizan bajo la modalidad de inversión pública y privada. Al 
respecto, es necesario que la ciudadanía conozca, por qué debe 
participar la Contraloría: 
 
1) La Contraloría apuesta por el desarrollo del país y por una 
inversión pública y privada responsable pero tiene la obligación 
ineludible de verificar que la gestión de los recursos y los 
bienes del Estado, así como las prestaciones de servicios, se 
realicen correctamente en beneficio de todos los peruanos. 
 
2) A fin de asegurar que se cumplan las ofertas y especificaciones 
contractuales, la Contraloría se ha comprometido a acompañar 
la ejecución de los grandes proyectos con un control prudente, 
técnico y responsable que no significará un obstáculo, sino un 
apoyo para impulsar las inversiones y prevenir posibles 
irregularidades que afectarían al erario nacional. 
 
3) La modalidad de APP es una experiencia positiva que permite 
a un agente privado incorporar experiencia, conocimientos, 
equipos, tecnología, y comparte con el sector público, el objeto 
de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura 
pública o proveer servicios públicos. 
 
4) La falta de precisión o la modificación sin sustento de aspectos 
sustanciales en los contratos que realiza el Estado, y el privado 
en este marco legal, podrían ocasionar postergación del inicio 
de operaciones perjudicando el servicio, ampliaciones de 
plazos para entrega de obras o incremento de costos entre 
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otras situaciones que arriesgarían tanto la inversión privada, 
pública y la finalidad social de los proyectos. 
 
Con el control preventivo y simultáneo, como responsable de 
salvaguardar los intereses del Estado, la Contraloría General de la 
República cumple con su función de garantizar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas y la prestación de los servicios a la 
población…” 
 
Finalmente, señala el comunicado, que la evaluación e 
implementación de los riesgos comunicados a la entidad mediante la 
acción simultánea y, la visita de control se realiza a través del 
Órgano de Control Institucional dentro del plazo de un año, esta 
acción oportuna de la Contraloría, ha permitido por ejemplo que en 
tres proyectos de inversión por un valor de 520 millones, se haya 
corregido oportunamente los riesgos de corrupción en esas 
operaciones, haciendo que éstos se ajusten al marco normativo 
vigente y, se cumplan con los parámetros técnicos con los 
consiguientes beneficios a la ciudadanía. 
 
De igual manera, mediante Nota de Prensa Nº 70-2016-CG/COM,  
de 9 de setiembre del 2016, comunica a la ciudadanía que el 
Contralor General de la República y el Presidente de la República, 
sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de coadyuvar 
esfuerzos para impulsar las inversiones en el país. Señala que la 
Contraloría, apuesta por el desarrollo y por una inversión pública 
responsable, verificando que la gestión de los recursos y bienes del 
estado, así como las prestaciones de servicios públicos, se realicen 
en beneficio de todos los peruanos y que su labor de control es 
prudente, técnica y responsable para acompañar el desarrollo de los 
proyectos de inversión. 
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Mediante Nota de Prensa Nº 74-2016-CG/COM, de 27 de setiembre 
del 2016, el Contralor General de la República, comunica a la 
ciudadanía que en el año 2017 se consolidará el control preventivo y 
concurrente en el sector público, cuyos resultados a obtenerse, no 
serán cuántos funcionarios son denunciados, sino la disminución del 
perjuicio económico en contra del Estado.40 
 
El presente estudio de investigación, está inmerso en la 
Administración Financiera del Sector Público, orientada a viabilizar la 
gestión de los fondos públicos, conforme a las disposiciones de 
ordenamiento público-jurídico, promoviendo el adecuado 
funcionamiento de sus sistemas conformantes, de acuerdo a los 
principios de transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. 
 
Se origina la investigación, como consecuencia de deficiencias 
detectadas en la gestión de proyectos de inversión pública, en el 
Gobierno Regional del Callao, en los últimos 5 años. Estas 
deficiencias como consecuencia de la realización de acciones de 
control posterior por los entes conformantes del Sistema Nacional de 
Control. 
 
Ha sido política del Sistema Nacional de Control, este tipo de 
acciones referidas al control posterior, y solo en algunos casos 
específicos, el control previo. 
 
El investigador, con una trayectoria amplia en las diversas áreas del 
Gobierno Regional del Callao, y otras instituciones del sector 
público, en el rubro de proyectos de inversión pública y control 
gubernamental, en base a ello, plantea alternativas de solución a 
 
40
Nota de Prensa Nº 74-2006 
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través de un control concurrente, por parte de los funcionarios que 
laboran en la entidad y de los Órganos del Sistema Nacional de 
Control, que propendan, a la transparencia legalidad, eficiencia y 
eficacia de los recursos, lo cual conllevara al cumplimiento de las 
metas establecidas, y, por consiguiente dar un mejor servicio a la 
población. 
 
El enfoque del trabajo de investigación comprende, desde la etapas 
de los estudios de pre inversión a nivel de perfil, factibilidad y la 
etapa de ejecución que comprende la formulación de los  
expedientes técnicos y, la ejecución de los proyectos de inversión 
pública; la labor de control por parte de los funcionarios y, la acción 
de la auditoría gubernamental, que tiene por finalidad cautelar el  
uso eficiente y transparente de los recursos del Estado. 
 
Para tener una idea del tema propuesto, y con la finalidad de tener 
una visión integral de inversión pública, se hace mención que, de 
acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, el ciclo 
del proyecto comprende la pre inversión, inversión y post inversión, 
como se menciona en el siguiente esquema: 
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Fuente: Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 
 
 
Todo proyecto, nace con una idea, y luego se diseña los estudios de 
pre inversión a nivel de perfil, cuando el proyecto tiene un costo 
menor a 20 millones y, si supera este monto, se pasa a la siguiente 
etapa que es el Estudio de Factibilidad, culminando la etapa de pre 
inversión, cuando el proyecto es aprobado y declarado viable. 
 
La fase de inversión, se inicia con la elaboración del Expediente 
Técnico o Estudio Definitivo, que comprende un estudio con mayor 
detalle y precisión, lo que permite definir la alternativa seleccionada 
en el nivel de pre inversión y calificada como viable. 
 
Para su elaboración, se deben realizar estudios especializados que 
permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los 
costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la 
ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de 
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impactos ambientales negativos, necesidades de operación y 
mantenimiento, el plan de implementación, entre otros 
requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la 
tipología del proyecto. 
 
En proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les 
denomina de ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, 
etc.) Los contenidos de los Estudios Definitivos varían con el tipo de 
proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación 
sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad 
Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto. 
 
Concluido el expediente técnico, se procede a la convocatoria y 
proceso de selección a fin de contratar a la empresa que ejecutará el 
proyecto, concluyendo con el otorgamiento de la buena pro y, la 
suscripción del contrato, para dar inicio a la ejecución física del 
proyecto. 
 
Lo apropiado, sería que cuando se inicia la ejecución de la obra, los 
costos se mantengan de acuerdo al expediente técnico y a los 
contratos suscritos. En esta etapa es en la que empiezan los 
inconvenientes cuando el contratista al iniciar las obras, determina 
fallas en los expedientes técnicos y, plantea una serie de 
modificaciones, con el consiguiente incremento de costos, los cuales 
se materializan a través de adicionales de obra, cuyos costos no 
necesariamente reflejan la situación real, sino se originan 
sobrecostos. 
 
Y así, sucesivamente durante el proceso de ejecución, el costo de 
los proyectos se va incrementando, a través de modificaciones y 
verificaciones de viabilidad de acuerdo a la normativa del Sistema 
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Nacional de Inversión Pública, tal como se ha demostrado en el 
análisis anterior. 
 
En resumen, un estudio a nivel de pre inversión mal elaborado, 
originará problemas en la formulación de los expedientes técnicos y 
en la etapa de ejecución, traerá consigo el  incremento en el costo 
de las obras, y problemas de financiamiento. 
 
La Contraloría General de la República, mediante Resolución N° 
324-2013-CG, publicada en normas legales de “El Peruano” el 7 de 
agosto de 2013, aprobó la Directiva N° 007-2013-CG/OEA /Registro 
de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras 
Públicas - INFObras”, que en sus objetivos señala: 
 
- Regular el registro de la información referida a obras públicas en 
el sistema INFObras, que incluye los datos de la obra, su estado 
de avance físico y financiero, variaciones en el costo y en el  
plazo de ejecución, liquidación, operación y mantenimiento, entre 
otros, a fin de facilitar la supervisión y seguimiento de su proceso. 
 
- Facilitar el acceso a información integral sobre las obras públicas, 
para el control interno y externo por parte de los órganos 
competentes, así como para promover la participación 
ciudadana. 
 
Asimismo, en el alcance de la citada directiva, señala a las entidades 
comprendidas: “… las disposiciones de la presente directiva son de 
cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas que se 
encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
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General de la República, en cuanto se vinculen a la ejecución de 
obras públicas.” 
 
Señalando la norma, que es atribución de la CGR, entre otras, 
establecer procedimientos que promuevan la adopción de 
mecanismos de transparencia al interior de las entidades, 
comprendiendo ello la rendición de cuentas y el concurso de la 
ciudadanía. 
 
Precisando, que el sistema informático INFObras constituye una 
herramienta diseñada e implementada por la CGR que permite 
registrar y articular información de las obras públicas, así como 
realizar el seguimiento de las mismas, contando con información 
objetiva y verificable en tiempo real, respecto de su ejecución, 
avances físico y financiero, variaciones en el costo y el plazo de 
ejecución, liquidación, gastos de operación y mantenimiento, entre 
otros. 
 
La información que debe registrarse en sistema INFobras, está 
referida a todo tipo de obra pública, sin carácter limitativo, a través 
de: 
a) Ficha de obra: contiene datos generales de la obra. 
b) Ficha datos de la obra: contiene datos específicos de la obra. 
c) Ficha avance de obra: contiene avances mensuales de la obra. 
d) Ficha de operación y mantenimiento: contiene información 
relacionada a la etapa de post inversión. 
 
Y que, es deber de las entidades del estado, que intervengan de 
modo directo o indirecto en la ejecución de obras públicas, registrar 
la información requerida por INFObras. En tal sentido, ingresarán la 
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información relacionada con las obras públicas, que no se encuentre 
contenida en los sistemas. 
La administración de INFObras, está cargo del departamento de 
obras, o la unidad orgánica que haga sus veces, será responsable 
de administrar y mantener el INFObras, cautelando la seguridad de 
la información recibida. El departamento de tecnologías de la 
información, o el que haga sus veces, será responsable del 
mantenimiento, soporte tecnológico y seguridad de la infraestructura 
tecnológica necesaria para su funcionamiento, de acuerdo a sus 
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la CGR. 
 
Como se puede apreciar, la CGR hace esfuerzos denodados por 
tener el control de todo lo que acontece en obras, pero hay que 
tomar en cuenta que el INFObras, es un aplicativo informático, de 
registro y reporte de toda obra pública, que tiene un usuario 
debidamente autorizado por el ente rector, pero el aplicativo no 
piensa, solo recibe la información que registran. 
 
Ante esta limitación, aparece el “servicio de control simultáneo”, que 
es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso 
en curso, correspondiendo a la entidad sujeta a control 
gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de 
la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el 
resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina 
las acciones que correspondan, para el tratamiento de estos. 
 
Siendo las modalidades del control simultáneo, las siguientes: 
- Acción simultánea 
- Orientación de oficio 
- Visita de control 
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- Visita preventiva 
 
 
Haciendo un análisis de la inversión pública, en estos últimos cinco 
años, se puede afirmar que hubo una política de Estado de  
ejecución de obras, tal como se puede apreciar que, en el diario La 
República, publicado el día viernes 15 de julio de 2016, el Ministro  
de Transportes y Comunicaciones, informa que se ejecutaron más 
de 40 mil millones de inversión pública en estos cinco años 
 
Para tener una idea que, el problema planteado, tiene connotación 
nacional, se menciona sobre un Trabajo de Investigación de IDL 
REPORTEROS, publicado el 13 de julio del 2016, que corrobora con 
el problema expuesto, cuando menciona que, solo una empresa 
transnacional, ejecutó 15 mega proyectos en los últimos15 años, por 
la cantidad de S/ 35,000´000,000.00 millones de soles, de los cuales 
se ha determinado un sobre costo de S/ 4,693´710,471.97, de 
acuerdo a los contratos iniciales suscritos y, los costos finales de los 
proyectos, con datos obtenidos fidedignos obtenidos del portal 
transparencia. 
 
Según el análisis que realiza IDL, REPORTEROS, en el siguiente 
cuadro, se puede apreciar el sobrecosto de los proyectos, con 
relación al monto contractual inicial y final.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
IDL REPORTEROS, DIRECTOR PERIODISTA GORRITI 
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Nº PROYECTO 
COSTO 
INICIAL 
COSTO 
FINAL 
SOBRECOSTO 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 
1 
Ampl i a ci on y Mejora mi ento del Si s tema de 
Agua Pota bl e de Iqui tos 
112 121 9 8 
2 
Servi ci o de Agua Pota bl e y Al ca na ri l l a do 
Ca l l a o Interceptor Norte 
160 188 28 17 
3 
Ha bi l i ti a ci on del Ss tema de Agua y 
Des a gue del Ca l l a o 
65 70 5 8 
4 La guna de oxi da ci on Sur de Sa n Ba rtol o 26 29 3 12 
5 Si s tema de Agua Pota bl e de Chi mbote 89 111 22 25 
6 Vi a de Evi ta mi ento del Cus co 298 364 66 22 
7 
Cons trucci on de l a Vi a Cos ta Verde Tra mo 
Ca l l a o 
303 444 141 47 
8 
Reha bi l i ta ci on y/o Mejora mi ento de l a 
Ca rretera Ti ngo Ma ri a Agua yti a Tra mo II 
108 153 45 42 
 
9 
Reha bi l i ta ci on y Mejora mi ento 
Cons trucci on Ca rretra Ca l l ejon de Hua yl a s 
Cha ca s Sa n Lui s 
 
405 
 
559 
 
154 
 
38 
10 
Reha bi l tci on y Mejora mi ento de Ca rreta 
Ca ñumbeque Za pa tero Sa n Jos e de Si s a 
110 129 19 17 
11 Metro de Li ma Tra mo I 1,265 1,601 336 27 
12 Metro de Li ma Tra mo II 1,601 2,429 828 52 
13 Ca rreta ra IRRSA SUR Tra mo II 263 654 391 149 
14 Ca rretera IRRSA Tra mo III 395 686 291 74 
15 Ca rretera IRRSA Tra mo NORTE 258 510 252 98 
 
En el diario La República, publicado el día miércoles 13 de julio del 
2016, el Titular del Gobierno Regional del Callao anuncia la pronta 
culminación del PIP. “Construcción de la Vía Costa Verde Tramo 
Callao”, y precisa que el presupuesto inicial se incrementó en 140 
millones de soles, con relación al contrato inicial, debido a 
modificaciones en la fase de inversión. 
 
REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA 
 
 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1252 de 1 de diciembre del 2016,  
se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y Deroga la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, con la finalidad de orientar el uso de los 
recursos públicos destinados a la inversión para efectiva prestación 
de servicios y provisión de infraestructura necesaria para el 
desarrollo del país. 
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Según el Premier Fernando Zavala, durante su exposición en el 
CADE 2016, dijo que con el nuevo sistema, vamos a un enfoque de 
cierre de brechas. Antes pedíamos estudios de pre inversión a nivel 
de perfil, pre factibilidad y factibilidad, que duraban años, hoy no 
vamos a una ficha técnica más un expediente técnico para iniciar las 
obras. 
 
No podemos permitirnos el lujo de que la inversión pública se vuelva 
a parar, que regrese los números negativos, como han pasado en 
los últimos dos años. 
 
De acuerdo a esta nueva norma el ciclo de la inversión tiene las 
siguientes fases: 
 
a) Programación Multianual: Comprende la elaboración de 
diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o 
de acceso a servicios públicos, y la definición de los objetivos 
a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el 
establecimiento de metas de producto específicas, así como 
los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de tres 
años, en el marco de os planes sectoriales nacionales. 
Comprende además, los planes de desarrollo concertado 
regionales y locales y constituye el marco de referencia 
orientador de la formulación presupuestaria anual de las 
inversiones. Incluye a los proyectos de inversión a ser 
ejecutados mediante asociaciones público privas 
cofinanciadas. Esta fase se realiza a través de un proceso de 
coordinación y articulación interinstitucional e 
intergubernamental que toma en cuenta los recursos de 
inversión proyectos en el Marco Macroeconómico Multianual, 
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estando dicho proceso a cargo de los Sectores, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. Los sectores lideran, en los 
tres niveles de gobierno, sus objetivos, metas e indicadores. 
Cada Sector, Gobierno Regional o Local, determinará las 
brechas, así como sus criterios de priorización, en el marco de 
la política sectorial. 
 
b) Formulación y Evaluación: Comprende a formulación del 
proyecto, de aquellas propuestas de inversión consideradas en 
la programación multianual, y la evaluación respectiva sobre la 
pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los 
recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y as 
formas de financiamiento. La formulación se realiza a través 
de una ficha técnica, y solo en caso de proyectos que tengan 
alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio que sustente 
la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En 
esta fase las entidades registran y aprueban las inversiones en 
el banco de inversiones. 
 
c) Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico 
o equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El 
seguimiento de inversión se realiza a través del Sistema de 
Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que 
vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de 
(SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos. 
 
d) Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento 
de los activos generados en la ejecución de la inversión 
pública y la provisión de servicios implementados con dicha 
inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de 
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evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones 
aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. 
 
Otros aspecto importante de esta norma es que la asignación de 
recursos para le ejecución de proyectos, serán las que están 
consideradas en programa multianual de inversión correspondiente, 
con el cual se evita la ejecución de proyectos que solo tienen un 
interés político. 
 
En la Cuarta Disposición Complementaria Final, está referida a 
CONTROL, donde señala que la programación multianual, la 
formulación la ejecución de inversiones, así como la implementación 
de modificaciones durante la ejecución, son proceso necesarios para 
la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se 
encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios 
respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº29622, Ley que modifica la Ley Nº 
27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República y amplia las facultades en el 
proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa 
funcional. 
 
La información generada por los órganos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tienen el carácter 
de declaración jurada y consecuencias legales que correspondan. 
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Este dispositivo entrara en vigencia con la aprobación de su 
Reglamento. 
 
La derogación de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
no afecta el contenido de la presente investigación, en razón que la 
creación del Nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, cumple los mismos objetivos, de la gestión 
de proyectos, con la única diferencia que el ciclo de los proyectos 
será mucho más ágil y dinámica, pero estando presente la labor del 
Control Gubernamental y con mayor énfasis, en vista que las fases 
de inversión, que están simplificadas, pueden dar lugar a malos 
manejos de los recursos del Estado, por cuanto no pasan por un 
filtro de calidad de gasto como lo establecía el Sistema Nacional de 
Inversión Pública, de esta manera la vigilancia gubernamental será 
de mucha importancia, para que los recursos del estado que se 
inviertan en proyectos se realicen de manera eficiente y 
transparente. 
 
Asimismo, es de precisar, que la Región Callao, es una entidad 
estatal, sujeta a normatividad pública, tales como la Ley N° 28716, 
Ley del Control Interno de las Entidades del Estado, la resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno, para las entidades públicas. 
 
Sería ideal que se tomara en cuenta el COSO III, que data del año 
2013, y que sigue considerando los 5 componentes del control 
Interno y adiciona 17 principios vinculados con los componentes. 
 
PWC España, publica la traducción al español del COSO III, que a 
manera de ilustración se incluye en el presente estudio, precisando 
que el Commitee of Sponsoring Organizsations os the Treadway 
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Commission (COSO), publicó en mayo de 2013, el Marco Integrado 
de Control Interno, este ratifica los cinco componentes de control 
interno y 17 principios, que son: 
 
ENTORNO DE CONTROL (antes llamado “Ambiente de Control”) 
1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los 
valores éticos. 
2. El consejo de administración demuestra independencia de la 
dirección y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de 
control interno. 
3. La dirección establece, con la supervisión del consejo, las 
estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y 
responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos. 
4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 
retener a profesionales competentes, en alineación con los 
objetivos de la organización. 
5. La organización define las responsabilidades de las personas a 
nivel de control interno para la consecución de los objetivos. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación de los riesgos relacionados. 
7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus 
objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como 
base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar. 
8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 
riesgos para la concesión de los objetivos. 
9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrán 
afectar significativamente al sistema de control interno. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 
10. La organización define y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles 
aceptables para la consecución de los objetivos. 
11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel 
de entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los 
objetivos. 
12. La organización despliega las actividades de control a través de 
políticas que establecen líneas generales del control interno y 
procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica. 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y 
de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
14. La organización comunica la información internamente, incluidos 
los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar 
el funcionamiento del sistema de control interno. 
15. La organización se comunica con los grupos de interés externos 
sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del 
control interno. 
 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 
continuas y/o independientes para determinar si los componentes 
del sistema de control interno están presentes y en 
funcionamiento. 
17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control 
interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar 
medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, 
según corresponda. 
105  
 
 
Resaltando, que esta modificación o actualización del COSO, no es 
aplicable a las entidades públicas del Estado Peruano, estando 
vigente la obligatoriedad de la Resolución de Contraloría N° 320- 
2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, cuya base se 
sustenta en el COSO I, que data del año 1992. 
 
 
1.3 INVESTIGACIONES 
 
 
Respecto a trabajos de investigación sobre el control simultáneo, por un 
ser tema reciente que está implementando la CGR, no existe trabajo 
alguno, pero si existen trabajos de investigación relacionados 
propiamente al control gubernamental, sobre aspectos relacionados a la 
gestión de inversiones, que tienen relación también con el tema de 
investigación. 
 
Tesis - Investigaciones 
 
 
En la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, consultando información de 
tesis y publicaciones a nivel nacional, encontramos información sobre  
las variables del estudio. 
Se tiene trabajos de investigación presentados por: 
 
 
a) Revilla Calderón, Lucy Libertad (2012) en la Tesis titulada La Auditoria 
Gubernamental en la Gestión de un Programa de Inversión Pública en 
el Ministerio de Agricultura, para optar el grado de Magister, llega 
entre otros, a las siguientes conclusiones: 
 
El establecimiento de metas y objetivos por alcanzar inciden 
favorablemente en el cumplimiento de las políticas de trabajo en un 
programa de inversión pública. 
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El empleo de la auditoria gubernamental incide favorablemente en la 
gestión de un programa de inversión. 
 
b) Flores W, M. Borrego L y Lavalle (2010) en la Tesis titulada: La 
Gestión de Programas de Inversión Pública en el Perú, propuesta 
Metodológica para Mejorar el Impacto e iniciativas de Desarrollo 
Regional, para optar el grado de Magister, llega a las siguiente 
conclusiones: 
 
La actual política de inversión pública en el Perú, está teniendo un 
enfoque nuevo, debido al proceso de descentralización de la 
administración pública y las crecientes demandas de transparencia en 
la gestión financiera, lo que ha generado un conjunto de nuevos 
procedimientos administrativos, que inciden en el impacto de la 
inversión pública en el desarrollo del país. Esta investigación analiza 
de manera particular los efectos que tiene el SNIP en el Perú en la 
gestión de políticas regionales de desarrollo regional, dirigidas a la 
reducción de las desigualdades y el desarrollo de las regiones menos 
favorecidas. 
 
Asimismo, se realiza una propuesta metodológica dirigida a orientar 
las actuaciones de los gestores de gobiernos regionales, para 
fomentar la inversión en favor de zonas menos favorecidas de sus 
regiones, se impulse la participación local y desarrolle el enfoque 
territorial integrado dentro de los procedimientos actuales del SNIP. 
 
c) CATALINA LOPEZ FLORES (2009), en la Tesis titulada 
Implementación de un Sistema de Control Interno en la 
Optimización de la Gestión Administrativa en ACENESPAR, para 
optar el grado de Magister, menciona que los buenos resultados que 
107  
 
 
se obtienen del control interno contribuyen de manera significativa en 
la gestión administrativa. 
 
En otras universidades del País, se tiene las siguientes 
investigaciones. 
 
d) GLORIA MARIA BARBARAN BARRAGAN (2015), de la Universidad 
San Martín de Porres, en la Tesis Titulada La Auditoria 
Gubernamental y su Incidencia en el Desarrollo de la Gestión de las 
Entidades Públicas en el Perú 2013-2014, para optar el grado de 
Doctor, llega a las siguientes conclusiones: 
 
Se ha determinado que la Auditoria Gubernamental incide 
favorablemente en el desarrollo de la gestión de las entidades 
públicas en el Perú 2013 – 2014. 
 
e) HILDA JUDITH MALDONADO LOPEZ (2014),de la Pontificia 
Universidad Católica de Perú, en la Tesis titulada “Actuando sin 
Estrategia: Exámenes Especiales de la Gerencia de Obras y 
Adicionales de la Contraloría General Año 2010-2012”, para optar el 
grado de Magister, concluye que la Contraloría General de la 
República, ha orientado su accionar mediante el control posterior, sin 
embargo la aplicación no está generando resultados esperados 
debido a que no está focalizando el control de manera preventiva que 
permita identificar los riesgos en su oportunidad. 
 
f) SONIA LUZ BARZOLA INGA AÑO ( 2011),en la Tesis“ Alcances del 
Control Interno en la optimización de la administración a nivel de los 
gobiernos regionales”, para optar el grado de Magister, concluye que 
los resultados obtenidos al recopilar los datos y posteriormente 
contrastarlos, han permitido conocer que el establecimiento de metas 
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y objetivos del control interno, aseguran que las actividades de la 
gestión sean congruentes con las necesidades de la población, los 
datos obtenidos han permitido establecer que la ejecución de las 
acciones de control interno, logra que se cumplan con las metas y 
objetivos de la organización y se ha establecido que las acciones 
correctivas aplicadas, optimizan la imagen que proyecta la 
administración en los Gobiernos Regionales, los datos han permitido 
demostrar que el nivel de las recomendaciones establecidas como 
parte del control interno, inciden en la elaboración de los planes 
operativos que guían las decisiones en los Gobiernos Regionales. 
 
g) EDMUNDO BETETA OBREROS Y CARLOS CASTRO SILVESTRE, 
de la Pontifica Universidad Católica de Perú, en la Tesis para optar el 
grado de Magister, titulada El Control Interno: Herramienta 
indispensable para el fortalecimiento de las capacidades de la 
Gerencia Publica de Hoy, concluyen que el actual concepto de  
control interno dentro de una perspectiva de control integral, donde la 
supervisión de la gestión pública y la verificación del cumplimiento de 
las normas legales, se realiza a nivel interno y externo de la entidad. 
El control interno, busca que la Alta Dirección, los gerentes y personal 
de cada entidad, efectúan acciones de cautela, previa, simultánea y 
posterior a sus actividades, con la finalidad de que el uso de sus 
recurso, bienes, este orientado a la consecución de los objetivos, 
metas y misión de cada entidad y la gestión de riesgos permite 
implementar los controles que sean necesarios para la consecución 
de los objetivos, metas y misión institucional. 
 
En conclusión, se ha determinado que los alcances que tiene el 
control interno inciden, en la administración de los Gobiernos 
Regionales del Perú. 
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h) JUAN ALBERTO SOTOMAYOR CASAS (2009), de la Universidad 
San Martin de Porres en la Tesis Titulada El Control Gubernamental y 
el Sistema de Control Interno en el Perú, para optar el grado de 
Doctor, señala que el control gubernamental es tarea de todos bajo 
dos momentos, la primera se denomina “control interno” Y es 
responsabilidad de todos los miembros de la entidad, la segundad se 
denomina control externo que es ejecutado por los entes del Sistema 
Nacional de Control y que la implementación de ambos controles 
permite el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
i) RIOS SORIA, Adith de la UNFV, en la Tesis Titulada Auditoría 
Forense: moderna herramienta de control para luchar contra la 
corrupción el sector gubernamental, identifica la problemática del alto 
grado de corrupción que existe en el sector gubernamental, sobre esa 
base determina que la auditoria forense moderna herramienta se 
control previene y detecta errores e irregularidad, para mejorar la 
gestión pública. 
 
j) CAMPOS ARANA Carlos Iván, de la Universidad Cantabria 
Santander, España en su tesis titulada La Auditoría Interna en las 
universidades publica de España y México, concluye que en el marco 
internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna, 
constituye la mejor guía para facilitar el adecuado ejercicio de la 
función bajo un enfoque moderna, puesto que concilia los puntos de 
vista e interés de los profesionales más experimentados del gremio 
organizado y cuenta con reconocimiento internacional. En ese 
contexto al reconocer que e MIPAI es un modelo en constante 
evolución, que sin paradigma alterno define la auditoría interna en su 
concepción moderna a nivel internacional, debiendo aceptar que  
dicho marco debe ser considerado con referente “de lo ideal”. 
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k) ZALDUMBIDE CORÑA, José María, de la Universidad Técnica 
Particular de Loja Ecuador (2009),en su Tesis Titulada: “Diseño, 
análisis e interpretación de indicadores de la gestión del seguimiento 
de recomendaciones de los informes de auditoría y examen especial 
aprobados durante el año 2008 practicados en empresas e 
instituciones de derecho público y privado que dispone de recursos 
públicos y pertenece al ámbito del control de la dirección de auditoría 
de las empresas de la Contraloría General del Estado, llega a las 
siguientes conclusiones: Que no se observa una decidida actitud 
favorable en las autoridades de las empresas auditadas para 
implementar las acciones correctivas sugeridas por el organismo de 
control y cumplir las disposiciones legales y reglamentarias; situación 
que varía de acuerdo con el sector económico y obedece en una 
buena medida que las autoridades disponen a los mandos medios, el 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas, sin monitorear la 
implementación efectiva a través de la documentación de soporte que 
evidencia las acciones tomadas la inclusión de la mejora dentro del 
procesos institucional observado. 
 
l) BERROCAL CCORAHUA, Brehman, ROJAS CASTRO, Maycol, 
QUISPE GARCIA Joseph Clarence, TAIPE HUAMANI, Jean Carlos, 
VELARDE ANAYA, Paola Gheraldine (2015), han efectuado la tesis 
titulada La Auditoria de Gestión para proyectos de inversión Pública 
en la Municipalidad de San Juan Bautista 2015, para optar el grado de 
Magister, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
El empleo de la auditoria para proyectos de inversión pública en el 
Gobierno Regional de Ayacucho, permite el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 
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Se ha determinado que la auditoria para proyectos, mediante 
procedimientos, orienta a la eficiencia administrativa y financiera de la 
entidad. 
 
Otros Trabajos de Investigación 
 
 
a) JOE DOROTEO DE LA CRUZ, ha realizado una publicación en el 
espacio Web, http://blog.pucp.edu.pe/blog/jdoroteo/2016/03/06/el- 
servicio-del-control-simultaneo-en-las-entidades-sujetas-al-sistema- 
nacional-de-control/referodp, donde comenta sobre el Control 
Simultáneo en las Entidades Sujetas al Sistema Nacional de Control, 
mencionando lo siguiente: “Más vale prevenir que lamentar”, es un 
dicho que si lo trasladamos al ámbito de la gestión pública, resulta de 
vital importancia debido a que los actos que realicen los funcionarios  
y servidores públicos deben ser, conforme a la normatividad vigente 
para cumplir los objetivos y metas institucionales y llevados de 
manera  responsable, sin perjudicar los intereses de la entidad; 
cumpliendo un papel importante el control gubernamental que se 
realice a dichos actos para advertir riesgos durante la ejecución de las 
actividades que lleva a cabo la entidad y fomentando así la cultura de 
la prevención. 
 
En ese sentido, la Contraloría General de la República, en el marco 
del nuevo modelo de gestión del control gubernamental, ha enfocado 
sus operaciones en la relación cliente – producto – producción, 
apoyándose en la creación de normativa que hagan viable esta nueva 
forma de llevar a cabo la fiscalización en las entidades sujetas al 
Sistema Nacional de Control. 
 
Es así, que mediante Resolución de Contraloría Nª 267-2014-CG 
aprobó las Normas Generales de Control Gubernamental (NGCG), 
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que reemplazaron a las noventeras Normas de Control 
Gubernamental (NAGU). 
 
En lo referido a nuestro tema, la finalidad del servicio de control 
simultáneo, es alertar oportunamente al titular de la entidad, la 
existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o logro de los 
objetivos de un proceso en curso, a fin de promover la adopción de 
las medidas preventivas que contribuyan a mitigar y, de ser el caso 
superar el riesgo identificado, sin limitar o impedir el ejercicio del 
control posterior sobre las mismas actividades que se examinaron en 
el control simultáneo y los riesgos comunicados. 
 
Es ejercido por la Contraloría General y los Órganos de Control 
Institucional de manera selectiva, caracterizándose este servicio por 
ser oportuno, expeditivo, preventivo y orientado al ciudadano, sin que 
ello suponga la conformidad de los actos de gestión de la entidad, o la 
injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la 
administración de la entidad. 
 
Modalidades 
 
 
Según la Directiva N° 006-2014-CG/APROD “Ejercicio del control 
simultáneo”, el control simultáneo se puede llevar a cabo de tres 
formas: 
Acción simultánea.- Sirve para evaluar una o más actividades de un 
proceso en curso, durante la gestión de la entidad, en cualquier 
momento en el que se desarrolla, y que puede corresponder a un 
sistema administrativo o un sistema funcional; con el objeto de alertar 
oportunamente al Titular de la entidad sujeta a control gubernamental 
sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el 
logro de los objetivos del proceso, buscando promover la adopción de 
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medidas preventivas que contribuyan a mitigar o superar el riesgo 
identificado. 
 
Visita de control.- Orientada a presenciar y constatar actos o hechos 
en curso relacionados a la entrega de bienes y servicios a los 
ciudadanos a cargo de las entidades, en el ejercicio de sus 
competencias funcionales; así como, constatar el estado y el 
mantenimiento de la infraestructura pública. 
 
Primando la verificación física de los actos o hechos en el momento 
en que se desarrollan, a fin de determinar si estos se realizan 
conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas y las 
estipulaciones contractuales que se hayan establecido, de ser el caso. 
 
Orientación de oficio.- Es una modalidad del control simultáneo que 
ejercen las unidades orgánicas del Contraloría o el Órgano de Control 
Institucional cuando toma conocimiento de la presencia de situaciones 
que pueden conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o 
incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades de un 
proceso en curso. 
 
Para dicho fin, además de la información proporcionada por la 
entidad, se puede recopilar y analizar información de diversas fuentes 
como medios de comunicación, aplicativos informáticos web de 
acceso libre, internet, entre otros, cuyo análisis se realiza 
estrictamente en gabinete. 
 
b) La Gerencia de Estudios y Gestión Pública de Contraloría General de 
la República, ha efectuado un estudio denominado “Efectividad de la 
inversión pública a nivel regional y local durante el período 2009 al 
2014” con el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada por la 
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Deutsche Gesell schaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH Programa Reforma del Estado orientada a la Ciudadanía 
(Buena Gobernanza) Web: www.buenagobernanza.org.pe, concluye 
en lo siguiente: 
 
En la fase de inversión: El monto de la inversión declarada viable en 
la fase de pre inversión suele incrementarse en la fase de inversión, 
siendo que la mayor variación se presenta a nivel de los Gobiernos 
Regionales, cuyos proyectos mostraron un incremento del 13% (S/ 
4,215 millones), seguido por las Municipalidades Provinciales con 312 
Departamento de Estudios La Contraloría General de la República 
313 un incremento de 5% (S/ 1,278 millones), y las Municipalidades 
Distritales con 3% (S/ 1,422 millones). En suma, los proyectos de 
inversión declarados viables, representaron un costo adicional de S/ 6 
915 millones al momento de su ejecución. Y recomienda que los 
Gobiernos Regionales y Locales deben utilizar, tableros de 
indicadores para monitorear los procesos de inversión, que les 
permita identificar las desviaciones en los procesos del ciclo de 
inversión como por ejemplo, los incrementos en el monto viable y 
bajos porcentajes de ejecución, de tal manera que, puedan realizar 
los ajustes oportunos, a fin de garantizar la calidad de la inversión, 
obtener y producir información y estadísticas sobre las causas que 
dificultan o impiden la ejecución de los proyectos, así como sobre las 
diferencias de los montos que se presentan en la ejecución, ya sea 
por modificaciones sustanciales, demoras, ampliaciones de plazos o 
adicionales de obra, que les permitan generar gestión del 
conocimiento sobre dichos temas y afrontar adecuadamente los 
problemas que se les presente en el futuro. 
 
c) Trabajo de Investigación de IDL REPORTEROS, publicado el día 13 
de julio del 2016, que corrobora con el problema expuesto, cuando 
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menciona que, solo una empresa transnacional, ejecutó 15 mega 
proyectos en los últimos 15 años, por la cantidad de 
35,000´000,000.00 millones de nuevos soles, de los cuales se ha 
determinado un sobre costo de S/ 4,693´710,471.97, de acuerdo a los 
contratos iniciales suscritos y,  los costos finales de los proyectos,  
con datos obtenidos fidedignos obtenidos del portal transparencia. 
 
1.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Control Gubernamental.- La Ley N° 27785 en su artículo 6º define 
el control gubernamental como la supervisión, vigilancia y 
verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en 
atención al grado de eficiencia, transparencia y economía en el uso y 
destino de los recursos y bienes del Estado, así como el 
cumplimiento de la normas legales y los lineamientos de política y 
planes de acción. 
 
 Auditoría de Obras Públicas: Examen profesional, objetivos, u 
sistemático de las operaciones de la gestión de obras públicas, a fin 
de determinar el grado de eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia en el uso de recursos. En un examen que debe incluir 
diagnostico e investigación estudios, revisiones, verificaciones, 
comprobaciones, evaluaciones y más las técnicas y procedimientos 
de auditoría utilizados en la especialidad. 
 
 Contraloría General de la República, es el órgano superior del 
Sistema Nacional de Control que, de acuerdo al artículo 82º de la 
Constitución Política del Estado, está encargado de supervisar la 
legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las 
operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones 
sujetas a control. 
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 Servicios de Control.- Constituyen un conjunto de procesos cuyos 
productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a 
las necesidad de control gubernamental que corresponde atender a 
los órganos del sistema. 
 
 Hecho que pone en riesgo el objetivo de un proceso: Es un 
suceso realizado, en el marco de las actividades de un proceso, que 
al no haberse ejecutado de acuerdo a la normatividad, disposición 
interna o estipulación contractual, pone en riesgo los resultados del 
proceso. 
 
 Medidas preventivas: Son las acciones adoptadas por el Titular de 
la entidad, para superar o mitigar riesgos que comprometan el logro 
de los objetivos del proceso en curso, así como para cautelar los 
recursos públicos y la prestación de los servicios públicos. 
 
 OCI designado: Órgano de Control Institucional que sin haber 
realizado el servicio de control simultáneo, es designado por la 
Contraloría para efectuar el seguimiento, evaluación y registro de las 
acciones adoptadas por el Titular de la Entidad. 
 
 Proceso: Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrado en 
resultados. De acuerdo a la política de modernización del Estado los 
procesos son definidos como una secuencia de actividades que 
transforman una entrada o insumo de una salida, añadiéndole valor 
en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad, precio, 
rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). 
 
 Pruebas de control: Comprende una combinación de observación, 
indagación y examen de documentos 
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 Pruebas analíticas: implica la comparación de un monto registrado, 
con la expectativa de auditor y el análisis de cualquier diferencia 
significativa para alcanzar una conclusión sobre dicho monto. 
 
 Pruebas sustantivas de detalle: Son las instrucciones detalladas 
para la recopilación de un tipo de evidencia que se ha de obtener en 
cierto momento de la auditoria. 
 
 Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso que 
afecte el logro de los resultados u objetivos de un proceso. 
 
 Sistema Nacional de Control: Es el conjunto de órgano de control, 
normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados 
funcionalmente destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del 
control gubernamental en forma descentralizada. 
 
 Titular de la entidad: Es la más alta autoridad ejecutiva de la 
entidad o quien haga sus veces 
 
 Control Interno: Comprende las acciones de cautela previa, 
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a 
control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se efectúe correcta y eficientemente 
 
 Control Externo: Es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría u otro 
órgano del SNC, por encargo y designación de ésta, con el objeto de 
supervisar, vigilar y verificar la gestión, captación y uso de los 
recursos y bienes del Estado; en concordancia con su rol de 
supervisión y vigilancia. 
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 Control Simultáneo: Los servicios de control simultáneo son 
aquellos que realizan en las actividades de un proceso en curso, 
correspondiente a la gestión de la entidad, con el objeto alertar 
oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos 
que ponen en riesgo el resultado o logro de sus objetivos, a fin de 
promover la adopción de las medias preventivas pertinentes que 
contribuyan a mitigar y, de ser el caso, a superar el riesgo 
identificado. 
 
 Normas de control interno: Regulan el establecimiento, 
funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del 
sistema de control interno en todas las entidades del Estado, con el 
propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y 
operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, 
para el debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas 
institucionales así como contra los actos y prácticas indebidas o de 
corrupción. 
 
 SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 
 
 Proyecto de Inversión Pública: Toda intervención limitada en el 
tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin 
de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 
productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generen 
durante la vida útil del proyecto. 
 
 Actividades: Suma de tareas que normalmente se agrupan en un 
procedimiento para facilitar la gestión. La secuencia ordenada de 
actividades da como resultado un subproceso o un proceso. 
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 Obra Pública: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, 
remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 
equipos. 
 
 Expediente Técnico: Estudio que permite definir a detalle la 
alternativa seleccionada en el nivel de pre inversión y calificada 
como viable. Para su elaboración se requiere estudios 
especializados que permitan definir: el dimensionamiento al detalle 
de proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones 
técnicas, medidas de mitigación e impactos ambientales negativos, 
necesidades de operación y mantenimiento. 
 
 OPI: Oficina de Programación e Inversiones, órgano encargado de 
elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública, evalúa los 
proyectos de inversión pública y vela por su cumplimiento. 
 
 Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP): Conjunto de 
proyectos a ser ejecutado en un periodo no menor de tres años. 
 
 Recursos Públicos: Todos los recursos financieros y no financieros 
de propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector 
Público. 
 
 Efecto: Es el perjuicio identificado, resultado adverso o riesgo 
potencial, ocasionado como consecuencia de haberse producido la 
condición. 
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 Equipo de acción simultánea o visita de control: Equipo de 
profesionales con experiencia que en representación de un órgano 
de control, efectúa la acción simultánea o visita de control, previa 
acreditación ante el Titular de la entidad o quien haga sus veces. 
 
 Gestión Pública: Conjunto de acciones mediante las cuales las 
entidades tienden al logro de sus fines objetivos y metas, los que 
están enmarcados por las políticas gubernamental establecidas por 
el Poder Ejecutivo. Está orientada a resultados a favor del 
ciudadano. 
 
 Gestión de proyectos: Conjunto de acciones, mediante los cuales 
las entidades públicas tienden al logro de sus fines objetivos y metas 
respecto a la ejecución de proyectos, en el marco de la normativa 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
 Identificación de Deficiencias: Es la magnitud de la vinculación 
esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su 
relación causal directa con la posible ocurrencia. 
 
 Alerta Formulada: Es el periodo anterior a la ocurrencia de un 
hecho que puede ocurrir, con el fin de tomar las acciones de 
prevención o mitigación de riesgos. 
 
 Nivel de Riesgos Determinados: El riesgo es la probabilidad de 
que una o varias amenazas u ocurrencias que puedan poner en 
peligro las metas y objetivos. 
 
 Mitigación de Riesgos: Son medidas tomadas con anticipación a 
los hechos, con el ánimo de reducir o eliminar su impacto sobre un 
hecho adverso. 
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 Cumplimiento de objetivos y metas: Grado de cumplimiento de lo 
que se esperaba alcanzar en la planificación. 
 
 Nivel de Planeamiento e Implementación del Control Interno: Es 
el grado de cumplimiento de la implementación de control interno en 
las entidades públicas. 
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CAPÍTULO II 
 
 
EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
 
Durante los últimos 6 años, el Gobierno Regional del Callao, en 
coordinación con la población civil, a través de los Presupuestos 
Participativos, ha priorizado proyectos de inversión pública, de 
impacto regional ejecutando obras bajo la modalidad de ejecución 
por contrata, en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, con fondos provenientes de Renta de Aduanas, 
Endeudamiento Interno, y Transferencias del Gobierno Nacional. 
 
Durante estos años, ha tenido una ejecución presupuestal 
considerable, S/ 1,714´024,922, en la ejecución de los referidos 
proyectos, pero los resultados no son satisfactorios, en razón que 
un porcentaje considerable de las obras, han tenido incremento 
en sus costos; sin embargo, estas han sido aprobadas a través de 
adicionales de obras y formalizadas técnicamente por los niveles 
correspondientes. 
 
En el siguiente cuadro, visualizamos los datos oficiales que nos 
demuestran la magnitud del incremento de los costos de los 
proyectos, desde la etapa inicial hasta la culminación de las 
obras. 
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Proyectos 
Ejecutados 
Costo Inicial 
Proyecto 
S/ 
Costo Final 
del Proyecto 
S/ 
Sobrecosto 
S/ 
2011 al 2016 1,342´361,025 1,655´057,210 312´ 696,185 
Fuente: Consulta Amigable del MEF 
 
 
Principales Mega Proyectos Ejecutados por el GORE CALLAO 
 
 
DESCRIPCION DE PROYECTOS EXP. TEC. S/ 
COSTO 
ACTUAL S/ 
DIFERENCIA 
S/ 
2055912 - MEJORAMIENTO DE LA 
AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO 
513,979,904 636,025,733 122,045,829 
2055893 - CONSTRUCCION DE LA 
VIA COSTA VERDE TRAMO-CALLAO 
 
339,348,249 
 
519,893,404 
180,545,155 
2078337 - MEJORAMIENTO DE LA 
AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - 
JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO 
 
 
31,111,630 
 
 
41,023,769 
 
9,912,139 
 884,439,783 1,196,942,906 312,503,123 
Fuente: SOSEM - MEF 
 
Si bien en la ejecución de proyectos de inversión pública, cuenta 
con un servicio de supervisión, lamentablemente las empresas 
que realizan estos servicios, no han cumplido satisfactoriamente 
con su labor de garantizar que los proyectos, se ejecuten de 
acuerdo a los contratos suscritos y especificaciones técnicas, 
cautelando los intereses de la entidad, y dan la conformidad 
cuando se trata de reconocimiento de adicionales de obra y 
ampliaciones de plazo (que fueron aprobados formalmente como 
adicionales de obra por los niveles técnicos correspondientes), 
con el consiguiente incremento en sus costos, y ocasionan 
presunto perjuicio económico a la entidad, los cuales deberán 
tomarse en cuenta para la determinación de responsabilidades 
administrativas y judiciales a que hubiere lugar. 
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Asimismo, los órganos de efectuar el seguimiento de la ejecución 
de las obras, no han realizado las diligencias necesarias para 
monitorear satisfactoriamente. 
 
En relación a lo señalado, los órganos conformantes del Sistema 
Nacional de Control, han realizado diversas acciones de control 
posterior, determinando deficiencias en la construcción de los 
proyectos, habiéndose establecido presuntas responsabilidades 
de carácter administrativo y civil. 
 
Si hubiera existido un control simultáneo por parte de los órganos 
que conforman el Sistema Nacional de Control, en las etapas de 
pre inversión e inversión, se habrían podido advertir en su 
oportunidad los riesgos en la formulación de los expedientes 
técnicos y en el proceso de ejecución, y de esta manera, se 
habrían podido realizar acciones para solucionar los problemas 
identificados. 
 
Además, de manera complementaria, si se hubiera implementado 
el control interno en la Gerencia Regional de Infraestructura y 
OPI, para efectos de un adecuado seguimiento, y control de los 
proyectos de inversión pública, tanto en las etapas de pre 
inversión e inversión, se habrían disminuido las deficiencias 
constatadas. 
 
En resumen, con la aplicación de un adecuado sistema de control 
interno por parte de la entidad, y la ejecución del control 
simultáneo, por parte de los órganos del Sistema Nacional de 
Control, se hubiera conseguido el cumplimiento de objetivos y 
metas en beneficio de la población del Callao y, por consiguiente 
un mejor uso de los recursos del estado. 
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Al respecto, cabe precisar que el control gubernamental que se ha 
ejercido por los órganos del Sistema Nacional de Control, ha sido 
el control posterior; es decir, recién se ejecutan las auditorías, una 
vez que se han culminado los proyectos de inversión, donde se 
determinan perjuicio económico contra el estado y, se establecen 
en muchos casos responsabilidades de carácter administrativo, 
civil y/o penal, según el caso, por deficiencias en el proceso de 
ejecución de los mismos. 
 
La propuesta que se realiza, es que el control gubernamental se 
realice mediante el CONTROL SIMULTANEO, el que se 
efectuaría cuando los proyectos están en pleno proceso de 
ejecución. 
 
Este servicio de “Control Simultáneo”, constituye un enfoque 
importante, en razón que los resultados de las modalidades de 
control simultáneo, permitirían identificar los riesgos y 
comunicarlos de inmediato al Titular de la Entidad, para 
solucionar las observaciones antes que se concluyan con la 
ejecución de los proyectos. 
 
La finalidad del control gubernamental es precisamente, 
propender a que los recursos del estado sean ejecutados con 
eficiencia, eficacia y transparencia, tratando que se logren las 
metas y objetivos del programa de inversiones. Entonces con las 
acciones de control, que se realizan mediante el control posterior, 
ya no es posible enmendar, sino solo determinar las 
responsabilidades, pero no se cumple con el rol principal que es 
cautelar el uso eficiente de los recursos del Estado. 
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Concordante con el nuevo enfoque del Control Gubernamental, la 
CGR, mediante Resolución de Contraloría Nº 389-2016-CC de 2 
de agosto del 2016, aprueba la Directiva Nº 016-2016- 
CG/DPROCAL “Grupo de Control de Inversiones” que tiene por 
finalidad regular la actuación de los Grupos de Control de 
inversiones a cargo de la Contraloría General de la República, con 
el propósito de fortalecer el control efectivo, oportuno y adecuado 
en el uso y gestión de los recursos y bienes del Estado en los 
proyectos y programas de inversión a cargo de las entidades 
sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control. 
 
Recientemente, la Contraloría General de la República, ha 
efectuado una acción de control, mediante la modalidad de control 
simultáneo a la ejecución del PIP. Construcción de la Vía Costa 
Verde Tramo Callao, determinando, algunas desviaciones en la 
etapa de ejecución, y ha planteado recomendaciones para que se 
subsanen antes de su culminación, con la que se puede 
determinar que, el procedimiento empleado, esto es el Control 
Simultáneo, es válido y necesario con la finalidad de advertir 
hechos irregulares y recomendar acciones para su solución de 
manera oportuna. 
 
2.1.2 Antecedentes Teóricos 
 
 
Tesis - Investigaciones 
En la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, consultando 
información de tesis y publicaciones a nivel  nacional, 
encontramos información sobre las variables del estudio. 
 
Se tiene trabajos de investigación presentados por: 
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a) Revilla Calderón, Lucy Libertad (2012) en la Tesis titulada La 
Auditoria Gubernamental en la Gestión de un Programa 
de Inversión Pública en el Ministerio de Agricultura, para 
optar el grado de Magister, llega entre otros, a las  
siguientes conclusiones: 
Se ha determinado que el empleo de la auditoria 
gubernamental incide favorablemente en la gestión de un 
programa de inversión pública. 
 
b) Flores W, M. Borrego L y Lavalle (2010) en la Tesis titulada: 
La Gestión de Programas de Inversión Pública en el Perú, 
propuesta Metodológica para Mejorar el Impacto e 
iniciativas de Desarrollo Regional, llega a las siguiente 
conclusiones: 
 
La actual política de inversión pública en el Perú, está 
teniendo un enfoque nuevo, debido al proceso de 
descentralización de la administración pública y las crecientes 
demandas de transparencia en la gestión financiera, lo que ha 
generado un conjunto de nuevos procedimientos 
administrativos, que inciden en el impacto de la inversión 
pública en el desarrollo del país. Esta investigación analiza de 
manera particular los efectos que tiene el SNIP en el Perú en 
la gestión de políticas regionales de desarrollo regional, 
dirigidas a la reducción de las desigualdades y el desarrollo 
de las regiones menos favorecidas. 
 
Asimismo, se realiza un propuesta metodológica dirigida a 
orientar las actuaciones de los gestores de gobiernos 
regionales, para fomentar la inversión en favor de zonas 
menor favorecidas de su regiones, se impulse la participación 
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local y desarrolle el enfoque territorial integrado dentro de los 
procedimientos actuales del SNIP. 
 
2.1.3 Definición del Problema 
Problema Principal 
¿De qué manera el empleo del control simultáneo en la auditoría 
gubernamental incide en la gestión de proyectos de inversión 
pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional del Callao 2011 - 2016? 
 
Problemas Específicos 
 
 
a) ¿De qué manera la identificación de deficiencias incide en el 
nivel de mitigación de riesgos? 
 
b) ¿De qué manera la evaluación de procedimientos 
administrativos incide en el nivel de cumplimiento de metas y 
objetivos? 
 
c) ¿De qué manera las alertas formuladas incide en el nivel de 
estrategia utilizada? 
 
d) ¿De qué manera el nivel de riesgos determinados, inciden en 
el nivel de evaluación de proyectos? 
 
e) ¿De qué manera los informes de auditoría, incide en el nivel 
de eficiencia en la gestión de proyectos? 
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f) ¿De qué manera el nivel de elaboración de recomendaciones 
de auditoría, incide en el nivel de planeamiento e 
implementación del control interno? 
 
2.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación 
 
 
2.2.1 Finalidad 
 
 
Determinar la incidencia del empleo de control simultáneo en 
gestión de proyectos de inversión pública en la Gerencia Regional 
de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. 
 
El presente trabajo, servirá como referente para la mejora de la 
gestión de inversión pública, tanto en el Gobierno Regional del 
Callao, como en otros gobiernos regionales y locales del país. 
 
2.2.2 Objetivo General y Específicos 
Objetivo General 
Determinar, si el control simultáneo, incide en la gestión de 
proyectos de inversión pública de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, del Gobierno Regional del Callao 2011-2016. 
 
Objetivos Específicos 
 
 
a) Determinar si la identificación de deficiencias, incide en el 
nivel de mitigación de riesgos. 
 
b) Establecer si la evaluación de procedimientos administrativos, 
incide en el cumplimiento de objetivos y metas. 
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c) Evaluar si las alertas formuladas inciden en el nivel de 
estrategia utilizada. 
 
d) Analizar si el nivel de riesgos incide en el nivel de evaluación 
de proyectos. 
 
e) Investigar si los informes de auditoría inciden en el nivel de 
eficiencia en la gestión de proyectos. 
 
f) Determinar, si las recomendaciones de auditoría inciden en la 
implementación del control interno. 
 
2.2.3 Delimitación del Estudio 
 
 
El estudio comprende la gestión de proyectos de inversión 
pública, de los años 2011 al 2016, en el Gobierno Regional del 
Callao. 
 
2.2.4 Justificación e Importancia del Estudio 
 
 
El estudio está justificado, en razón que con la aplicación del 
nuevo enfoque de control simultáneo por parte de los entes del 
Sistema Nacional de Control y la implementación del control 
interno por parte de los funcionarios del Gobierno Regional del 
Callao, habrá mayor control y, se podrá advertir riesgos en los 
procesos de formulación de expedientes técnicos y la ejecución 
de obra, para corregirlos oportunamente, antes que se inicien o  
se concluyan las obras. Además los funcionarios públicos podrán 
tener mayor cautela en el uso de los recursos, conociendo que 
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pueden ser objetos de control en pleno proceso de ejecución de 
obras. 
 
Considero importante el estudio, en razón que al aplicarse el 
control simultáneo en la ejecución de obras, se podrá disminuir los 
sobre costos en la ejecución de proyectos de inversión. 
 
Con el empleo del control simultáneo, se podrá advertir en su 
oportunidad los riesgos, y de esta manera se disminuirá los casos 
señalados, por consiguiente, habrá un mejor uso de los recursos 
del Estado. 
 
Si bien, el trabajo está referido al Gobierno Regional del Callao, 
esta problemática, se presenta también en otros gobiernos 
regionales del país, de manera que, las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo de investigación servirán como 
documentos orientados a dicho sector, tal como se ha podido 
analizar el trabajo de investigación de IDL reportes, quienes han 
efectuado una evaluación sobre los costos en la ejecución de los 
proyectos de mayor magnitud en el país, determinando que una 
sola empresa ha realizado obras por más de S/ 
35,000´000,000.00 millones de soles, de los cuales se ha 
determinado un sobre costo de S/ 4,693´710,471.97, de acuerdo a 
los contratos iniciales suscritos y los costos finales de los 
proyectos, con datos obtenidos fidedignos obtenidos del portal de 
transparencia. 
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2.3 Hipótesis y Variables 
 
 
2.3.1 Supuestos Teóricos 
 
 
García Erika Cobián, (2014), en el artículo publicado en la revista 
de la Facultad de Derecho de la PUCP, sobre control 
gubernamental, comenta lo siguiente: 
 
La doctrina constitucional se ha ocupado poco de la Contraloría 
General de la República y de su función de control sobre la 
ejecución y gestión de recursos públicos en el Estado. Esta 
situación se ha tratado de explicar en otras realidades en función 
del alto contenido presupuestario, contable y de auditoría de la 
actividad fiscalizadora atribuida constitucionalmente a esta clase 
de entidades. 
 
No obstante, la delimitación competencial de la Contraloría 
General de la República y su condición de organismo 
constitucional autónomo configuran una manifestación importante 
del Estado constitucional y su principio de división de poderes. 
 
Dicho organismo controla la ejecución del presupuesto público del 
Estado y contribuye a la protección de bienes constitucionales, 
como la legalidad de la ejecución presupuestal y la adecuada 
gestión de recursos públicos, la «eficiencia de las necesidades 
sociales», el buen funcionamiento de la administración estatal y la 
prevención de la corrupción, entre otros. 
 
El control simultáneo como nuevo enfoque de la auditoria 
gubernamental (2014) 
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La Contraloría General de la República, ha emitido la Resolución 
de Contraloría Nº 156-2015-CG del 29 de abril del 2015, se 
aprueba la directiva Nº 006-2014-CG/APROD modificada con la 
Resolución de Contraloría Nº 432-2016-CG, sobre el ejercicio del 
control simultáneo, en las entidades públicas, la misma que como 
resultado de la experiencia obtenida producto de la ejecución, se 
ha identificado la necesidad de generar nuevos instrumentos de 
control que permitan alertar oportunamente al Titular de la 
Entidad, la existencia de hechos que puedan generar riesgos 
aplicables a las entidades sujetas a control. 
 
Julio César Ísmodes Alegría (Perú) (2013) en su artículo 
publicado en la Enciclopedia Virtual eumed-net, comenta sobre la 
importancia de los proyectos de inversión pública. 
 
Los proyectos de inversión pública constituyen un adecuado 
instrumento que contribuye a la correcta asignación de los 
escasos recursos del Estado, en especial de los gobiernos sub 
nacionales, y su primera experiencia dentro del marco de 
descentralización, que viene implementándose en el país. En 
nuestro país es dirigido por el Sistema Nacional de Inversión SNIP 
del Ministerio de Economía y Finanzas MEF y sus inicios datan 
del año 2000, siendo cercano al proceso de descentralización, 
constituyendo procesos casi paralelos en su ejecución y cuyas 
experiencias deben generar las sinergias necesarias que el país 
necesita para un desarrollo armónico y equitativo en su territorio 
 
Gestión de proyectos de inversión pública 
 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2011), ha emitido la 
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/76.68.01, que aprueba la 
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que 
tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos, y 
procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las fases 
de pre inversión, inversión y post inversión y a los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
2.3.2 Hipótesis Principal y Específicas 
 
 
Hipótesis Principal 
El control simultáneo, incide favorablemente en la gestión de 
proyectos de inversión pública, en la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional del Callao años 2011 - 
2016. 
 
Hipótesis Específicas 
 
 
a) La identificación de deficiencias, permite el nivel de mitigación 
de riesgos. 
 
b) Las acciones de evaluación de procedimientos administrativos, 
permiten mejorar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas. 
 
c) El nivel de alertas formuladas, incide en la mejora del nivel de 
estrategia utilizada. 
 
d) El nivel de riesgos incide en el nivel de evaluación de 
proyectos. 
 
e) La evaluación de informes de auditoría, permite mejorar el nivel 
de eficiencia en la gestión de proyectos. 
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f) Las recomendaciones de auditoría, incide en la implementación 
del control interno. 
 
2.3.3 Variables e Indicadores 
 
 
2.3.3.1 Variable Independiente: 
X = Control Simultáneo 
Indicadores: 
x1 : Identificación de deficiencias. 
 
x2 : Evaluación de procedimientos administrativos 
 
x3 : Alerta formulada. 
 
x4 : Riesgos determinados 
 
x5 : Informes de auditoría. 
 
x6 : Recomendaciones de Auditoría. 
 
 
2.3.3.2 Variable Dependiente: 
 
Y = Gestión de Proyectos de Inversión Pública 
Indicadores: 
y1: Mitigación de riesgos 
 
y2: Cumplimiento de objetivos y Metas 
 
y3: Estrategia utilizada 
 
y4: Evaluación de proyectos 
 
y5: Eficiencia en la gestión de proyectos 
 
y6: Planeamiento e implementación de control interno 
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CAPÍTULO III 
 
 
MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
 
 
3.1 Población y Muestra 
 
 
3.1.1 Población 
 
 
La población comprende a 120 profesionales que laboran en 
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional 
del Callao desde el 2011 hasta el 2016. 
 
3.1.2 Muestra 
 
 
En la determinación óptima de la muestra se utilizó la 
fórmula del muestreo aleatorio simple para estimar 
proporciones cuando la población es conocida utilizando la 
siguiente fórmula: 
 
n = 
PQN 
 
 
 
Dónde: 
 
 
Z Valor de la abscisa de la curva normal para una 
probabilidad del 95% de confianza. 
 
P Proporción de profesionales que manifestaron existe 
Control Simultáneo como Nuevo Enfoque de la 
Auditoría Gubernamental, en la gestión de proyectos 
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de inversión pública (P = 0.5, valor asumido debido 
al desconocimiento de P) 
 
Q Proporción de profesionales que manifestaron no 
existe Control Simultáneo como Nuevo Enfoque de 
la Auditoría Gubernamental, en la gestión de 
proyectos de inversión pública (Q = 0.5, valor 
asumido debido al desconocimiento de P). 
 
e Margen de error 6% 
 
 
N Población. 
 
 
n Tamaño óptimo de muestra. 
 
 
Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 6% como 
margen de error n optimo será: 
 
n = 
(1.96) (0.5)(0.5)(120) 
(0.06) (120 − 1) + (1.96) (0.5)(0.5) 
 
 
n 83 profesionales que laboran en Gerencia Regional 
de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao 
desde el 2011 hasta el 2016. 
 
Esta muestra será seleccionada de manera aleatoria. 
 
 
3.2 Diseño utilizado en el estudio 
 
 
El tipo de investigación descriptiva y el nivel aplicado es el método 
y diseño de investigación correlacional. 
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3.3 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 
 
 
La principal técnica de recolección de la información se utilizará el 
cuestionario que por intermedio de unas encuestas conformadas 
por preguntas en su modalidad cerradas, se tomaron la muestra 
señalada. 
 
3.4 Procedimiento de datos 
 
Una vez aplicada la encuesta se procedió a tabular toda la 
información mediante la creación de una base de datos utilizando 
para ello el SPSS versión 21. Se crearon tablas y gráficos con 
todos los resultados de tipo explicativo, precisando frecuencias y 
porcentajes, también se utilizó la estadística inferencial para la 
comprobación de hipótesis haciendo uso de la correlación 
producto-momento de Pearson. 
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1 Presentación de Resultados 
 
 
Tabla Nº 1 
 
 
El empleo del control simultáneo de la auditoría gubernamental, permite la 
identificación de deficiencias en la entidad. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 61 73 
No 22 27 
Desconoce 0 0 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
De acuerdo al 73% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura sostienen que el empleo del control simultáneo de la auditoría 
gubernamental permite la identificación de deficiencias en la entidad. Sin 
embargo, el 27% de la misma muestra en estudio señalan que el empleo del 
control simultáneo de la auditoría gubernamental no permite la identificación de 
deficiencias en la entidad. 
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Gráfico Nº 1 
 
El empleo del control simultáneo de la auditoría gubernamental, permite la 
identificación de deficiencias en la entidad. 
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Tabla Nº 2 
 
 
El empleo de control simultáneo, permite la evaluación de los procedimientos 
administrativos. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 65 78 
No 18 22 
Desconoce 0 0 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
El 78% de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura afirman 
que el empleo de control simultáneo si permite la evaluación de los 
procedimientos administrativos. No obstante, el 22% restante asegura todo lo 
contrario. 
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Gráfico Nº 2 
 
El empleo de control simultáneo, permite la evaluación de los procedimientos 
administrativos. 
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Tabla Nº 3 
 
 
El empleo del control simultáneo permite alertar a la alta dirección de la 
entidad. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 62 75 
No 21 25 
Desconoce 0 0 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
Según el 75% de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructural, 
el empleo del control simultáneo permite alertar a la alta dirección de la entidad. 
Mientras tanto, el 25% restante de la misma muestra sostiene que el empleo 
del control simultáneo no permite alertar a la alta dirección de la entidad. 
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Gráfico Nº 3 
 
El empleo del control simultáneo permite alertar a la alta dirección de la 
entidad. 
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Tabla Nº 4 
 
 
El   empleo   del   control   simultáneo   permite   evaluar  el  nivel de riesgos 
determinados por la entidad. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 65 78 
No 18 22 
Desconoce 0 0 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
El 78% de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura indican 
que el empleo del control simultáneo si permite evaluar el nivel de riesgos 
determinados por la entidad. Sin embargo, el 22% restante de la misma 
muestra en estudio señalan todo lo contrario. 
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Gráfico Nº 4 
 
El   empleo   del   control   simultáneo   permite   evaluar  el  nivel de riesgos 
determinados por la entidad. 
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Tabla Nº 5 
 
El empleo del control simultáneo redundará en la formulación de los informes 
de auditoría. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 53 64 
No 30 36 
Desconoce 0 0 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
De acuerdo al 64% de Profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura el empleo del control simultáneo redundará en la formulación de 
los informes de auditoría. En tanto, el 36% de los mismos, indica que el empleo 
del control simultáneo no redundará en la formulación de los informes de 
auditoría. 
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Gráfico Nº 5 
 
 
El empleo del control simultáneo redundará en la formulación de los informes 
de auditoría. 
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Tabla Nº 6 
 
El empleo del control simultáneo permite mejorar la elaboración de las 
recomendaciones. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 63 76 
No 20 24 
Desconoce 0 0 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
Según el 76% de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura el 
empleo del control simultáneo permite mejorar la elaboración de las 
recomendaciones. Sin embargo, el 24% de la misma muestra señala que el 
empleo del control simultáneo no permite mejorar la elaboración de las 
recomendaciones. 
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Gráfico Nº 6 
 
El empleo del control simultáneo permite mejorar la elaboración de las 
recomendaciones. 
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Tabla Nº 7 
 
El control simultáneo es importante para mejorar el desarrollo de operaciones 
de la institución. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 63 76 
No 20 24 
Desconoce 0 0 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
De acuerdo al 76% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura el control simultáneo es importante para mejorar el desarrollo de 
operaciones de la institución. No obstante, el 24% restante de la muestra en 
estudio indica que el control simultáneo no es importante para mejorar el 
desarrollo de operaciones de la institución. 
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Gráfico Nº 7 
 
El control simultáneo es importante para mejorar el desarrollo de operaciones 
de la institución. 
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Tabla Nº 8 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, está expuesta a riesgos 
endógenos y exógenos. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 54 65 
No 19 23 
Desconoce 10 12 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
El 65% de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura indican 
que la gestión de proyectos de inversión pública, está expuesta a riesgos 
endógenos y exógenos. En tanto, el 23% de la misma muestra señala que la 
gestión de proyectos de inversión pública no está expuesta a riesgos 
endógenos y exógenos. Y el 12% restante de profesionales que laboran en la 
Gerencia de Infraestructura, aseguran desconocer sobre el tema en cuestión. 
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Gráfico Nº 8 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, está expuesta a riesgos 
endógenos y exógenos. 
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Tabla Nº 9 
 
 
La gestión de proyectos de inversión pública cumple con los objetivos y metas 
trazados en el plan operativo. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 37 45 
No 36 43 
Desconoce 10 12 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
De acuerdo al 45% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura la gestión de proyectos de inversión pública cumple con los 
objetivos y metas trazados en el plan operativo. Por otro lado, el 43% de la 
misma muestra indica que la gestión de proyectos de inversión pública no 
cumple con los objetivos y metas trazados en el plan operativo. En tanto, el 
12% restante de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura, 
aseguran desconocer sobre el tema. 
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Gráfico Nº 9 
 
La gestión de proyectos de inversión pública cumple con los objetivos y metas 
trazados en el plan operativo. 
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Tabla Nº 10 
 
 
La gestión de proyectos de inversión pública utiliza la estrategia adecuada para 
su conducción. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 22 26 
No 52 63 
Desconoce 9 11 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
El 63% de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
sostienen que la gestión de proyectos de inversión pública no utiliza la 
estrategia adecuada para su conducción. En tanto, el 26% de la misma  
muestra en estudio señala todo lo contrario. Por otro lado, el 11% de 
profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura aseguran 
desconocer sobre el tema. 
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Gráfico Nº 10 
 
La gestión de proyectos de inversión pública utiliza la estrategia adecuada para 
su conducción. 
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Tabla Nº 11 
 
 
El nivel de evaluación de los gastos en proyectos de inversión pública es real. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 25 30 
No 48 58 
Desconoce 10 12 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
De acuerdo al 58% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura, el nivel de evaluación de los gastos en proyectos de inversión 
pública no es real. En tanto, el 30% de la misma muestra indica que el nivel de 
evaluación de los gastos en proyectos de inversión pública es real. Mientras 
que el 12% restante de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura aseguran desconocer sobre el tema. 
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Gráfico Nº 11 
 
El nivel de evaluación de los gastos en proyectos de inversión pública es real. 
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Tabla Nº 12 
 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, es eficiente, respecto de sus 
logros determinados. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 25 30 
No 48 58 
Desconoce 10 12 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
Según el 58% de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura, 
la gestión de proyectos de inversión pública no es eficiente, respecto de sus 
logros determinados. Por otro lado, el 30% de la misma muestra indican que la 
gestión de proyectos de inversión pública, es eficiente, respecto de sus logros 
determinados. En tanto, el 12% restante aseguran desconocer sobre el tema. 
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Gráfico Nº 12 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, es eficiente, respecto de sus 
logros determinados. 
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Tabla Nº13 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, considera el planeamiento e 
implementación del control interno. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 29 35 
No 43 52 
Desconoce 11 13 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
De acuerdo al 52% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura, la gestión de proyectos de inversión pública no considera el 
planeamiento e implementación del control interno. Por otro lado, el 35% de la 
misma muestra en estudio sostienen todo lo contrario. Mientras tanto, el 13% 
restante de profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
aseguran desconocer sobre el tema. 
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Gráfico Nº 13 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, considera el planeamiento e 
implementación del control interno. 
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Tabla Nº 14 
 
 
La gestión de inversión pública, es desarrollada de manera eficiente por la 
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. 
 
 
Alternativas Trabajadores Porcentaje 
Si 25 30 
No 49 59 
Desconoce 9 11 
Total 83 100 
 
 
Fuente: Profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura 
 
 
 
De acuerdo al 59% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura, la gestión de inversión pública no es desarrollada de manera 
eficiente por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del 
Callao. En tanto, el 30% de la misma muestra en estudio sostiene lo contrario. 
Mientras tanto, el 11% restante indica desconocer sobre el tema. 
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Gráfico Nº 14 
 
La gestión de inversión pública, es desarrollada de manera eficiente por la 
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. 
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4.2 Contrastación de Hipótesis 
 
 
La estadística de prueba a utilizar para probar las hipótesis propuestas fue la 
prueba ji cuadrado corregida por Yates, ya que más del 20% de las celdas que 
contienen las frecuencias esperadas de la tabla son menores a cinco (5), lo que 
obliga a la combinación de celdas adyacentes para finalmente obtener una 
tabla 2x2. 
 
 
 2 



 
(a b)(c  d)(a  c)(b  d) 
Dónde: 
a= Celda primera columna, primera fila 
b=Celda segunda columna, primera fila 
c= Celda primera columna, segunda fila 
d= Celda segunda columna, segunda fila 
 
Hipótesis a: 
 
 
H0: La identºº 
 
 
 
ificación de deficiencias, no permite el nivel de mitigación de riesgos. 
H1: La identificación de deficiencias, permite el nivel de mitigación de riesgos. 
 
 
 
Identifican 
Deficiencias 
Mitiga los Riesgos 
Total 
Si No Desconoce 
Si 50 7 4 61 
No 4 12 6 22 
Desconoce 0 0 0 0 
Total 54 19 10 83 
 
 
 
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  
2 
debe ser mayor o 
igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución 
ad bc  n / 22 n 
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aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05. 
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene: 
 
 
 
 2 
( 61 )( 22 )( 54 )( 29 ) 
= 26.201 
 
 
 
El valor obtenido se ubica en el gráfico: 
 
3.8416 26.201 
 
 
Como 26.201> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que la 
identificación de deficiencias, permite el nivel de mitigación de riesgos. 
 
Hipótesis b: 
 
 
H0: Las acciones de evaluación de procedimientos administrativos, no permiten 
mejorar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas. 
 
H1: Las acciones de evaluación de procedimientos administrativos, permiten 
mejorar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas. 
50  * 18   11 * 4   83 / 2 2 83 
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Realiza Acciones de 
Evaluación de 
Procedimientos 
Administrativos 
Cumple con los objetivos y 
metas 
 
 
Total 
Si No Desconoce 
Si 34 25 6 65 
No 3 11 4 18 
Desconoce 0 0 0 0 
Total 37 36 10 83 
 
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  
2
 debe ser mayor o 
igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución 
aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene: 
 
 
 
 2 
(65)(18)(37 )( 46 ) 
 
= 5.877 
 
El valor obtenido se ubica en el gráfico: 
 
 
34 *15  31 * 3   83 / 22 83 
170  
 
 
3.8416 5.877 
Como 5.877> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que las 
acciones de evaluación de procedimientos administrativos, permiten mejorar el 
nivel de cumplimiento de objetivos y metas. 
 
Hipótesis c: 
 
 
H0: El nivel de alertas formuladas, no incide en la mejora del nivel de estrategia 
utilizada. 
 
H1: El nivel de alertas formuladas, incide en la mejora del nivel de estrategia 
utilizada. 
 
 
Formula Alertas 
Nivel de Estrategia 
Total 
Si No Desconoce 
Si 21 40 1 62 
No 1 12 8 21 
Desconoce 0 0 0 0 
Total 22 52 9 83 
 
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  
2
 debe ser mayor o 
igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución 
aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene: 
 
 
 
 2 
(62 )( 21 )( 22 )( 61 ) 
= 5.411 
21 * 20   41 * 1   83 / 2 2 83 
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El valor obtenido se ubica en el gráfico: 
 
3.8416 5.411 
 
 
Como 5.411> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que el nivel de 
alertas formuladas, incide en la mejora del nivel de estrategia utilizada. 
 
Hipótesis d: 
 
 
H0: La determinación del nivel de riesgos no incide en el nivel de evaluación de 
proyectos. 
 
H1: La determinación del nivel de riesgos incide en el nivel de evaluación de 
proyectos. 
 
 
 
Formula Alertas 
Nivel de Estrategia 
Total 
Si No Desconoce 
Si 25 37 3 65 
No 0 11 7 18 
Desconoce 0 0 0 0 
Total 25 48 10 83 
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Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  
2
 debe ser mayor o 
igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución 
aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene: 
 
 
 
 2 
(65 )(18 )( 25 )( 58 ) 
= 8.164 
 
 
 
El valor obtenido se ubica en el gráfico: 
 
3.8416 8.164 
Como 8.164> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que la 
determinación del nivel de riesgos incide en el nivel de evaluación de 
proyectos. 
 
Hipótesis e: 
 
 
H0: La evaluación de informes de auditoría, no permite mejorar el nivel de 
eficiencia en la gestión de proyectos. 
25 * 18   40 * 0   83 / 2 2 83 
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H1: La evaluación de informes de auditoría, permite mejorar el nivel de 
eficiencia en la gestión de proyectos. 
 
 
Evalúan Informes 
de Auditoría 
Existe Eficiencia en la Gestión 
de Proyectos 
 
Total 
Si No Desconoce 
Si 23 27 3 53 
No 2 21 7 30 
Desconoce 0 0 0 0 
Total 25 48 10 83 
 
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  
2
 debe ser mayor o 
igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución 
aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene: 
 
 
 
 2 
(53)(30 )( 25)(58) 
= 10.595 
 
 
 
El valor obtenido se ubica en el gráfico: 
 
 
3.8416 10.595 
23 * 28  30 * 2   83 / 22 83 
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Como 10.595> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que la 
evaluación de informes de auditoría, permite mejorar el nivel de eficiencia en la 
gestión de proyectos. 
 
Hipótesis f: 
 
 
H0: Las recomendaciones de auditoría, no incide en la implementación del 
control interno. 
 
H1: Las recomendaciones de auditoría, incide en la implementación del control 
interno. (6,13) 
 
 
Existe 
Recomendaciones 
de Auditoría 
Existe Implementación del 
Control Interno 
 
Total 
Si No Desconoce 
Si 27 34 2 63 
No 2 9 9 20 
Desconoce 0 0 0 0 
Total 29 43 11 83 
 
 
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  
2
 debe ser mayor o 
igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución 
aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene: 
 
 
 
 2 
(63)( 20 )( 29 )(54 ) 
 
= 5.837 
27 *18  36 * 2   83 / 22 83 
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El valor obtenido se ubica en el gráfico: 
 
 
3.8416 5.837 
 
 
Como 5.837> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que las 
recomendaciones de auditoría, incide en la implementación del control interno. 
 
Hipótesis Principal: 
 
 
H0: El control simultáneo, no incide favorablemente en la gestión de proyectos 
de inversión pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional del Callao 2011-2016. 
 
H1: El control simultáneo, incide favorablemente en la gestión de proyectos de 
inversión pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional del Callao 2011-2016. (7, 14) 
 
 
 
Existe Control 
Simultáneo 
Existe Adecuada Gestión de 
Proyectos de Inversión 
Pública 
 
Total 
Si No Desconoce 
Si 23 34 6 63 
No 2 15 3 20 
Desconoce 0 0 0 0 
Total 25 49 9 83 
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Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  
2
 
 
debe ser mayor o 
igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución 
aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene: 
 
 
 
 2 
(361)(19)(365)(15) 
= 3.887 
 
 
 
El valor obtenido se ubica en el gráfico: 
 
 
3.8416 3.887 
 
 
Como 3.887> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que el control 
simultáneo, incide favorablemente en la gestión de proyectos de inversión 
pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del 
Callao 2011-2016. 
356*10  5*9  380 / 22 380 
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4.3 Discusión de Resultados 
 
 
La tesis tuvo como propósito determinar la incidencia del control 
simultáneo de la Auditoría Gubernamental en la Gestión de Proyectos de 
Inversión Pública en la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional 
del Callao. Se pretendió demostrar la importancia de este tipo de control 
con la finalidad de advertir riesgos en el proceso de ejecución de los 
mismos comunicar a la Alta Dirección, para la adopción de medidas de 
mitigación de riesgos. 
 
4.3.1 Control Simultáneo de la Auditoria Gubernamental 
 
 
El Servicio de Control Simultáneo de la Auditoria es aquel que se 
realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, 
correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control 
gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de 
la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el 
resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina 
las acciones que correspondan para el tratamientos de estos. 
 
El ejercicio de control simultaneo, no conlleva a la injerencia en los 
procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la 
entidad, no supone la conformidad de los actos de la gestión ni 
limita el ejercicio del control posterior por parte de los órganos del 
Sistema. Se efectúa de manera selectiva, conforme a las 
modalidades establecidas en la presente directiva, en el marco de 
los lineamientos impartidos por la Contraloría. 
 
El servicio de control simultáneo se caracteriza por ser oportuno, 
expeditivo, preventivo y orientado al ciudadano porque está 
relacionado a la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. 
178  
 
 
 
 
De acuerdo a la investigación realizada y las pruebas realizadas se 
ha determinado que el control simultáneo, incide favorablemente en 
la gestión de proyectos de inversión pública, en la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao 2011- 
2016. 
 
4.3.2 Gestión de Proyectos 
 
 
La inversión pública en el Perú, cumple un trascendental e 
imprescindible rol en los procesos de desarrollo, por cuanto, es 
considerado, el más importante medio en la provisión de la 
infraestructura nacional y, se le cataloga como uno de los 
principales instrumentos para mejorar la distribución del ingreso 
nacional. 
 
En este contexto, la Administración Financiera del Sector Público, 
está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de 
contenido económico financiero cuya titularidad corresponde al 
Estado, a través de las entidades y organismos encargados de su 
administración conforme a Ley. Está orientada a viabilizar la 
gestión de los fondos públicos, conforme a las disposiciones del 
ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento 
de sus sistemas conformantes, según las medidas de política 
económica establecidas, en concordancia con la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco 
Macroeconómico Multianual, constituyendo sus principios la 
transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia. 
 
Mediante la Ley Nº 27293 de 26 de junio del 2000, se crea el 
Sistema Nacional de inversión Pública, con la finalidad de optimizar 
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el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, 
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías 
y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los 
proyectos de inversión. 
 
En la gestión de proyectos de la entidad, se puede apreciar que 
existen deficiencias en la etapa de ejecución de los mismos, que 
traen consigo el incremento en sus costos, tal como se ha podido 
establecer. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, está expuesta a 
riesgos endógenos y exógenos. 
 
El 65% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura indican que la gestión de proyectos de inversión 
pública, está expuesta a riesgos endógenos y exógenos. En tanto, 
el 23% de la misma muestra señala que la gestión de proyectos de 
inversión pública no está expuesta a riesgos endógenos y 
exógenos. Y el 12% restante de profesionales que laboran en la 
Gerencia de Infraestructura, aseguran desconocer sobre el tema en 
cuestión. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, está expuesta a 
riesgos endógenos y exógenos. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública cumple con los 
objetivos y metas trazados en el plan operativo. 
 
De acuerdo al 45% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura la gestión de proyectos de inversión pública cumple 
con los objetivos y metas trazados en el plan operativo. Por otro 
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lado, el 43% de la misma muestra indica que la gestión de 
proyectos de inversión pública no cumple con los objetivos y metas 
trazados en el plan operativo. En tanto, el 12% restante de 
profesionales que laboran en la Gerencia de Infraestructura, 
aseguran desconocer sobre el tema. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública cumple con los 
objetivos y metas trazados en el plan operativo. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública utiliza la estrategia 
adecuada para su conducción. 
 
El 63% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura sostienen que la gestión de proyectos de inversión 
pública no utiliza la estrategia adecuada para su conducción. En 
tanto, el 26% de la misma muestra en estudio señala todo lo 
contrario. Por otro lado, el 11% de profesionales que laboran en la 
Gerencia de Infraestructura aseguran desconocer sobre el tema. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública utiliza la estrategia 
adecuada para su conducción. 
 
De acuerdo al 58% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura, el nivel de evaluación de los gastos en proyectos  
de inversión pública no es real. En tanto, el 30% de la misma 
muestra indica que el nivel de evaluación de los gastos en 
proyectos de inversión pública es real. Mientras que el 12% 
restante de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura aseguran desconocer sobre el tema. 
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El nivel de evaluación de los gastos en proyectos de inversión 
pública es real. 
 
Según el 58% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura, la gestión de proyectos de inversión pública no es 
eficiente, respecto de sus logros determinados. Por otro lado, el 
30% de la misma muestra indican que la gestión de proyectos de 
inversión pública, es eficiente, respecto de sus logros 
determinados. En tanto, el 12% restante aseguran desconocer 
sobre el tema. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, es eficiente, respecto 
de sus logros determinados. 
 
De acuerdo al 52% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura, la gestión de proyectos de inversión pública no 
considera el planeamiento e implementación del control interno.  
Por otro lado, el 35% de la misma muestra en estudio sostienen 
todo lo contrario. Mientras tanto, el 13% restante de profesionales 
que laboran en la Gerencia de Infraestructura aseguran desconocer 
sobre el tema. 
 
La gestión de proyectos de inversión pública, considera el 
planeamiento e implementación del control interno. 
 
La gestión de inversión pública, es desarrollada de manera 
eficiente por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional del Callao. 
 
De acuerdo al 59% de profesionales que laboran en la Gerencia de 
Infraestructura, la gestión de inversión pública no es desarrollada 
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de manera eficiente por la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional del Callao. En tanto, el 30% de la misma 
muestra en estudio sostiene lo contrario. Mientras tanto, el 11% 
restante indica desconocer sobre el tema. 
 
La gestión de inversión pública, es desarrollada de manera 
eficiente por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional del Callao. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 
a) Los datos obtenidos como producto del estudio permitió 
determinar que la identificación de deficiencias, permite el nivel 
de mitigación de riesgos. 
 
b) Los datos obtenidos y posteriormente puestos a prueba 
permitieron determinar que las acciones de evaluación de 
procedimientos administrativos, permiten mejorar el nivel de 
cumplimiento de objetivos y metas. 
 
c) Los datos obtenidos permitieron determinar que el nivel de 
alertas formuladas, incide en la mejora del nivel de estrategia 
utilizada. 
 
d) Se ha establecido que la determinación del nivel de riesgos 
incide en el nivel de evaluación de proyectos. 
 
e) Se ha determinado que la evaluación de informes de auditoría, 
permite mejorar el nivel de eficiencia en la gestión de 
proyectos. 
 
f) Los datos obtenidos y posteriormente contrastados permitieron 
determinar que las recomendaciones de auditoría, incide en la 
implementación del control interno. 
 
g) En conclusión, se ha determinado que el control simultáneo, 
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incide favorablemente en la gestión de proyectos de inversión 
pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional del Callao 2011-2016. 
 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
 
a) Que el Titular de la Entidad, en la medida de lo posible se sirva 
disponer la implementación del control interno de conformidad 
con las normas vigentes, a fin de que las deficiencias 
detectadas por los Órganos del Sistema Nacional de Control, 
permitan mitigar los riesgos determinados. 
 
b) Que se adopten las acciones necesarias de evaluación de los 
procedimientos administrativos, con la finalidad de mejorar el 
nivel de logro de objetivos y metas trazadas por la entidad. 
 
c) Que las alertas identificadas por los Órganos del Sistema 
Nacional de Control, permitan adoptar las acciones inmediatas 
para evitar contingencias que afecten las estrategias utilizadas 
por la entidad. 
 
d) Que se disponga las medidas que correspondan para  
identificar y determinar el nivel de riesgos, debido a que esto 
incide en el nivel de evaluación de proyectos. 
 
e) Que se continúe con la evaluación de los informes de auditoría, 
porque esto permitirá mejorar el nivel de eficiencia en la gestión 
de proyectos de la entidad. 
 
f) Que se adopten las medidas correctivas emergentes de las 
recomendaciones de auditoría, debido a que de su 
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implementación dependerá la mejora de los controles interno 
en la gestión de proyectos. 
 
g) Que los Órganos conformantes del Sistema Nacional de 
Control, continúen con la ejecución del control simultáneo, 
debido a que su aplicación incide favorablemente en la gestión 
de proyectos de inversión pública de la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional del Callao 2011-2016. 
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ANEXOS 
 
 
a) INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
ENCUESTA 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
 
La presente técnica, tiene por finalidad recoger información de importancia 
relacionada al tema de investigación “El Control Simultáneo como Nuevo 
Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en la gestión de proyectos de 
inversión pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional del Callao”. 
 
Al respecto, se les pide que las preguntas que a continuación se menciona, 
tenga a bien elegir la alternativa que considere correcta, marcando para tal fin 
un aspa(x) en la opinión que considere apropiada, se le indica que la presente 
técnica es anónima y se le agradece por su participación 
 
1. En su opinión, ¿el empleo del control simultáneo de la auditoría 
gubernamental, permite la identificación de deficiencias en la entidad? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que el empleo de control simultáneo, permite la 
evaluación de los procedimientos administrativos? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
3. En su opinión, ¿el empleo del control simultáneo permite alertar a la alta 
dirección de la entidad? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿Considera usted que el empleo del control simultáneo permite evaluar 
el nivel de riesgos determinados por la entidad? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera usted que el empleo del control simultáneo redundará en la 
formulación de los informes de auditoría? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. En su opinión, ¿el empleo del control simultáneo permite mejorar la 
elaboración de las recomendaciones? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
7. ¿Considera usted que el control simultáneo es importante para mejorar 
el desarrollo de operaciones de la institución? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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8. En su opinión, ¿la gestión de proyectos de inversión pública, está 
expuesta a riesgos endógenos y exógenos? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
9. ¿Considera usted que la gestión de proyectos de inversión pública 
cumple con los objetivos y metas trazados en el plan operativo? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
10. ¿Considera usted que la gestión de proyectos de inversión pública utiliza 
la estrategia adecuada para su conducción? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
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11. En su opinión, ¿el nivel de evaluación de los gastos en proyectos de 
inversión pública es real? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
12. ¿Considera usted que la gestión de proyectos de inversión pública, es 
eficiente, respecto de sus logros determinados? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
13. En su opinión, ¿la gestión de proyectos de inversión pública, considera 
el planeamiento e implementación del control interno? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
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14. ¿Considera usted que la gestión de inversión pública, es desarrollada de 
manera eficiente por la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional del Callao? 
 
Si (  ) 
No (  ) 
Desconoce ( ) 
Justifique su respuesta 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
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b) MATRIZ DE COHERENCIA INTERNA 
 
 
 
TÍTULO 
 
 
DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESIS 
 
 
CLASIFICACIÓN 
DE VARIABLES 
 
 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
 
 
METODOLOGÍA 
 
POBLACIÓN, 
MUESTRA Y 
MUESTREO 
 
 
INSTRUMENTO 
 
El Control Simultáneo, 
como Nuevo Enfoque 
de la Auditoria 
Gubernamental en la 
Gestión de Proyectos 
de Inversión Pública 
en         la        Gerencia 
Regional de 
Infraestructura del 
Gobierno  Regional del 
Callao 2011 - 2016. 
 
Problema general 
 
¿De qué manera el control 
simultáneo, incide en la 
gestión de proyectos de 
inversión pública de la 
Gerencia de Infraestructura 
de la Región Callao 20110- 
2016? 
 
 
Problemas específicos 
 
1. ¿De qué manera la 
identificación de 
deficiencias incide en el 
nivel de mitigación de 
riesgos? 
 
 
2. ¿De qué manera la 
evaluación  de 
procedimientos 
administrativos incide 
en el cumplimiento de 
objetivos y metas? 
 
 
3. ¿De qué manera las 
alertas formuladas 
incide en el nivel de 
estrategia utilizada? 
 
Objetivo General 
 
Determinar, si el control 
simultáneo, incide en la 
gestión de proyectos de 
inversión pública en la 
Gerencia Regional de 
Infraestructura de la 
Región Callao 2011-2016. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Determinar, si la 
identificación de 
deficiencias, incide 
en el nivel de 
mitigación de 
riesgos. 
 
2. Determinar, si la 
evaluación  de 
procedimientos 
administrativos, 
inciden en  el 
cumplimiento de 
objetivos y metas 
 
3. Determinar, si las 
alertas formuladas 
incide en el nivel de 
estrategia utilizada. 
 
Hipótesis general 
 
El Control Simultáneo, 
incide favorablemente en 
la gestión de proyectos de 
inversión pública, en la 
Gerencia de 
Infraestructura de la 
Región Callao 2011-2016. 
 
 
Hipótesis especificas 
 
1. La identificación de 
deficiencias, permite 
el nivel de mitigación 
de riesgos. 
 
 
 
2. Las acciones de 
evaluación de 
procedimientos 
administrativos, 
permiten mejorar el 
cumplimiento de 
objetivos y metas. 
 
3. El nivel de alertas 
formuladas incide en 
la mejora del nivel 
de estrategia 
utilizada. 
 
Independiente 
 
El control 
simultaneo como 
nuevo enfoque de la 
auditoria 
gubernamental 
 
Indicadores Variables 
 
 
X. Control Simultáneo 
 
1. Nivel de identificación 
de deficiencias. 
 
2. Nivel de evaluación de 
procedimientos 
administrativos. 
 
3. Nivel de Alerta 
formulada 
 
4. Nivel de Riesgos 
determinados 
 
5. Informes de Auditoria 
 
6. Nivel de elaboración de 
recomendaciones 
 
Y. Gestión de Proyectos 
de Inversión Pública 
 
1. Nivel de mitigación de 
riesgos 
 
2. Nivel de cumplimiento 
de objetivos y metas 
 
Tipo: Descriptico 
Nivel: Aplicado 
Método y Diseño: 
Correlacional 
 
Aleatorio 
Población 120 
 
Muestra 
83 
Profesionales 
 
Encuesta, 
Cuestionario 
Entrevista, Test entre 
otros. 
 Dependiente    
 
Gestión de 
proyectos de 
inversión pública en 
la Gerencia Regional 
de Infraestructura 
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4. ¿De qué manera el nivel 
de riesgos 
determinados, inciden 
en el nivel de 
evaluación de 
proyectos? 
 
 
5. ¿De qué manera, los 
informes de auditoría, 
incide en el nivel de 
eficiencia en la gestión 
de proyectos? 
 
 
 
6. ¿De qué manera el nivel 
de elaboración de 
recomendaciones de 
auditoría incide en el 
nivel de planeamiento e 
implementación del 
control interno? 
 
4. Determinar, si el 
nivel de riesgos 
índice en el nivel de 
evaluación de 
proyectos. 
 
 
 
5. Determinar si los 
informes de 
auditoría incide en el 
nivel de eficiencia en 
la gestión de 
proyectos. 
 
 
6. Determinar, si, las 
recomendaciones de 
auditoría, incide en 
la implementación 
del control interno. 
 
4. La determinación del 
nivel de riesgos, 
incide en el nivel de 
evaluación de 
proyectos. 
 
 
 
5. La elaboración de 
informes de 
auditoría, permite 
mejorar el nivel de 
eficiencia en la 
gestión de 
proyectos. 
 
6. Las 
recomendaciones de 
auditoría, incide en 
la implementación 
del control interno. 
  
3. Nivel de Estrategia 
utilizada 
 
4. Nivel de evaluación de 
proyectos 
 
 
 
5. Nivel de eficiencia en la 
gestión de proyectos 
 
 
 
 
 
 
6. Nivel de Planeamiento 
e Implementación del 
control interno 
   
 
